



**DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo**

ke smlouvě: 3309/19

č. 1532

ID: 125 803 ze dne 10. 6. 2019

ID: 139 001

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

„SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

k jednání ve věcech technických:

Tel:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

70890749

CZ70890749

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Eduard Jozífek

+420 564602213; +420 724650132

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti

Ing. Roman Kapoun

Ing. Stanislav Uchytíl

Bc. Petr Kukla

+420 737 914 799 / -----

181 98 074

CZ18198074

Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava

1467118349/0800

vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 1417

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2019 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu uvedených v příložených položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH:	13 206 145,47 Kč
DPH 21 %:	2 773 290,55 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	15 979 436,02 Kč

Cena díla před uzavření dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:	13 135 893,43 Kč
DPH 21 %:	2 758 537,62 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	15 894 431,05 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH:	140 030,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 69 777,96 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	70 252,04 Kč
Cena víceprací-méněpráce s DPH:	85 005,97 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 2 vč. DPH: 15 979 436,02 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku i Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku. Dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Příloha: položkový rozpočet změn

V Jihlavě

V Jihlavě 17. 08. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele



POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o.
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava

.....
Ing. Roman Kapoun
jednatel společnosti



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

NÁZEV STAVBY	SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny
OBJEDNATEL	Kraj Vysočina
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Ing. Arch. Michal Zlatuška
ZHOTOVITEL	Pozemní stavby Jihlava, spol. s r.o.

ZL č.	Popis	Cena bez DPH	Předáno investorovi dne	Odsouhlaseno investorem	
				vícepráce	méněpráce
9	Doplnění truhlářských prvků	131 183,89	12.8.2020	140 030,00	-8 846,11
10	MNP	-60 931,85	12.8.2020		-60 931,85

	CELKEM	70 252,04		140 030,00	-69 777,96
					70 252,04

SMLOUVA O DÍLO	12 875 497,35
dodatek č.1	260 396,08
Dodatek č. 2	70 252,04
CENA CELKEM	13 206 145,47

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	9
--------------------	---

Název	ZL č.9 - Doplnění truhlářských prvků
-------	--------------------------------------

Název akce:	SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava školy
SoD:	č. zhotovitele 1055




objednatel	zhotovitel		
Kraj Vysočina	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		
Ing. Eduard Jozífek	Ing. Roman Kapoun		
Žižkova 57/1882 Jihlava, 587 33	Pávovská 913/12a Jihlava, 586 01		
generální projektant	předání objednateli ke kontrole		
Ing. Arch. Michal Zlatuška	datum	12.8.2020	podpis
Ing. Arch. Michal Zlatuška	zhotovitel	POZEMNÍ STAVBY	
Žerotínova 357	objednatel	Kraj Vysočina	
Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51	projektant	Ing. Arch. Michal Zlatuška	

cenová specifikace změnového listu

ZL č. 9	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
1	Rám niky v tělocvičně	ks	1,00000	7 400,00	7 400,00
2	Dvoukřídle dveře v tělocvičně - repase	ks	1,00000	71 300,00	71 300,00
3	Dvoudřídle dveře posuvné; rozměr 1 500 / 2 150 mm	kus	1,00000	48 600,00	48 600,00
4	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 273,00000	10,00	12 730,00
5	Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrovláknitými deskami s nosnou ocelovou konstrukcí tloušťky 105 mm, 2xopláštěné, deskami tl. 15 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, o objemové hmotnosti 16 kg/m3	m2	-6,44000	1 344,00	-8 655,36
6	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	-0,12500	1 526,00	-190,75
CENA CELKEM					131 183,89

POPIS:	změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby
	Doplnění truhlářských prvků: po provedení stravebního průzkumu a vyklizení, bylo nutno provést repase stávajících posuvných a dvoukřídlových dveří do sousedního sálu z důvodu jejich nefunkčnosti

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
objednatel	Ing. Eduard Jozífek	12.8.2020	
TDS	Ing. Lubomír Pleticha	12.8.2020	
GP	Ing. Arch. Michal Zlatuška	12.8.2020	
zhotovitel	Ing. Roman Kapoun	12.8.2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.


poznámka	
----------	--

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		10
Název	ZL č.10 - méně práce	
Název akce:	SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava školy	
SoD:	č. zhotovitele 1055	

objednatel		zhotovitel	
Kraj Vysočina		POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	
Ing. Eduard Jozífek		Ing. Roman Kapoun	
Žižkova 57/1882		Pávovská 913/12a	
Jihlava, 587 33		Jihlava, 586 01	
generální projektant		předání objednateli ke kontrole	
Ing. Arch. Michal Zlatuška		datum	12.8.2020
Ing. Arch. Michal Zlatuška		zhotovitel	POZEMNÍ STAVBY
Žerotínova 357		objednatel	Kraj Vysočina
Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51		projektant	Ing. Arch. Michal Zlatuška
		podpis	

cenová specifikace změnového listu					
ZL č. 10	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena celkem
1	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	-0,96033	3 020,00	-2 900,20
2	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení	m2	-5,01900	682,00	-3 422,96
3	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění	m2	-5,01900	216,00	-1 084,10
4	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,15994	42 920,00	-6 864,62
5	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	-2,73000	870,10	-2 375,37
6	Kácení kolizních vzrostlých stromů; vnitrostaveništní přemístění ručně; vykopání pařezů, odvoz a likvidace odpadu	kus	-1,00000	7 500,00	-7 500,00
7	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	-20,00000	549,00	-10 980,00
8	mozaika dlažební "divoká"; materiálův skupina I/2 (žula); 6/18 cm	t	-5,05000	855,00	-4 317,75
9	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	-1,00000	4 800,00	-4 800,00
10	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	-1,00000	666,00	-666,00
11	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	-1,00000	2 470,00	-2 470,00
12	dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 538 mm; š = 478 mm; h = 582 mm; DN žlabu 110 mm	kus	-2,00000	4 289,00	-8 578,00
13	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus	-1,00000	1 404,00	-1 404,00
14	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	-6,15000	580,30	-3 568,85
CENA CELKEM					-60 931,85

POPIS:	změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby
	Na objektu budovy bylo rozhodnuto o neprovádění betonového stropu z důvodu dobrého stávajícího stavu bez nutnosti statických úprav. Na objektu nádvoří s opěrnou stěnou byl zachován 1 ks vzrostlého stromu a s tím zrušení stávající revizní šachty.

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				10
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
objednatel	Ing. Eduard Jozífek	12.8.2020		
TDS	Ing. Lubomír Pleticha	12.8.2020		
GP	Ing. Arch. Michal Zlatuška	12.8.2020		
zhotovitel	Ing. Roman Kapoun	12.8.2020		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka