

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace ŽST Cheb – úpravy podchodu, II. část“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-517/2020/PAL**ISPROFIN: **541 351 0003**

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-20-001/DBAC**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 01 (dále také jen jako „ZL“) a úprava Bankovní záruky.

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o **vícepráce v celkové výši 296 369,86 Kč** (3,10% původní hodnoty závazku), které spočívají v navýšení objemu prací při stavební úpravě trafostanice.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.4 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-517/2020/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-20-001/DBAC, takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- *Zrušuje se stávající text v odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD: 9 560 121,00 Kč bez DPH

Cena víceprací dle DOD 1 + 296 369,86 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SOD a DOD1 9 856 490,86 Kč bez DPH

slovy: **devět milionů osm set padesát šest tisíc čtyři sta devadesát korun českých osmdesát šest haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku (původně příloha č. 4 Smlouvy).

2) Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- *ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ■■■■■■■■■■

3) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *ruší se stávající znění textu odstavce 5.11 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/18/19

<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky - NEOBSAZENO
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla- <i>nové znění dle dodatku č.1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

4) **Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-517/2020/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-20-001/DBAC, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotovení, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění dle dodatku č. 1*

17-08-2020

Praze dne _____

V Ústí nad Labem dne 27-07-2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Státní správy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda představenstva / člen představenstva
spol. STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]	Kontrolní součet [Kč]
Modernizace ŽST Cheb					9 856 490,86
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	ZL 1 [Kč]	Cena po dodatku č. 1 [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby					
D.2.1 Místní kabelizace					
PS 20-10.2	Kabelizace (MK, DK), připojení trafostanice	SZDC			
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)					
PS 30-50.2	Úprava trafostanice 22/0,4kV, technologie	SZDC			
E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)					
SO 20-11.2	Úprava trafostanice 22/0,4kV, stavební část	SZDC			
E.2.4 Orientační systém					
SO 20-40.2	Orientační systém pro cestující	SZDC			
E.3.1 Trakční vedení					
SO 30-10.2	Úpravy TV	SZDC			
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů					
SO 30-60.2	Rozvody vn, nn, osvětlení	SZDC			
Všeobecný objekt					
SO 9898	Všeobecný objekt	SZDC			
Dělení majetku:					
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]				
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]				
Kontrolní součet [Kč]					
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]					9 856 490,86

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1060411

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 22d374be-f329-49b1-b534-67cdc11b0e5c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.08.2020 09:20:01



9737fd07-ee02-4c26-847c-2c15bf13a146