

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-5962/2017/sij, ISPROFIN: 327 321 4901/521 352 0028,
uzavřené dne 19.12.2017 (dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupený **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO:04598555; DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zhotovení přípravné dokumentace stavby, včetně povinných příloh záměru projektu
(formuláře 80-83) a ekonomického hodnocení stavby

„Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n.“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je ukončení plnění dle této Smlouvy a s tím související vypořádání dosud provedených prací na Díle. K ukončení plnění Díla dle této Smlouvy dochází na základě rozhodnutí Objednatele a to v souladu s ustanovením odst. 5.4 Smlouvy. Z tohoto důvodu ze smluvní strany dohodly na ukončení prováděných prací a ukončení plnění díla dle této Smlouvy.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je tak vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran za dosud vykonané práce ze strany Zhotovitele. Vzniklou situaci není možno přičítat k tíži ani jedné ze smluvních stran.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. a odst. 5.2. Smlouvy a článku 6, odst. 6.2. Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-5962/2017/sij, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Část díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděné v příslušné fázi</u>
1. <u>Zahájení prací</u>	ihned od účinnosti SOD	-
2. <u>První fáze, první dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od účinnosti SOD	ZP a včetně EH dle MKA s náklady stanovenými dle MOPIN k projednání
3. <u>První fáze, druhá dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od účinnosti SOD	Čistopis ZP pro schválení v CK MD
4. <u>Druhá fáze, první dílčí etapa</u>	NEPROVÁDÍ SE	NEPROVÁDÍ SE
5. <u>Druhá fáze, druhá dílčí etapa</u>	NEPROVÁDÍ SE	NEPROVÁDÍ SE
6. <u>Ukončení díla</u>	NEPROVÁDÍ SE	NEPROVÁDÍ SE

Činnost zhotovitele skončila předáním čistopisu ZP ke schválení do CK MD.

3) Článek 5 - Cena za provedení díla

a) ruší se stávající text článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Objednatel se zavazuje dosud provedené práce převzít a zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu za dosud provedené práce, jejíž výše je stanovena:

Cena za dosud provedené práce, bez DPH: 388 750,- Kč

slovy: tři sta osmdesát osm tisíc sedm set padesát korun českých

b) ruší se stávající text článku 5, odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2. Rozdělení ceny za dosud provedené práce (bez DPH):

- | | |
|---|------------|
| a) Cena za podklady a průzkumné práce | ██████████ |
| b) Cena za geodetické práce | ██████████ |
| c) Cena za povinné přílohy záměru projektu a EH | ██████████ |
| d) Cena za přípravnou dokumentaci | ██████████ |
| e) Cena inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu | ██████████ |
| f) Cena za posouzení vlivu na životní prostředí | ██████████ |
| g) Cena za digitální verzi dokumentace | ██████████ |

4) Článek 6 - Platební podmínky

a) ruší se stávající text článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
První fáze, 1. <u>Dílčí etapa</u>	(bez fakturace)	(bez fakturace)

První fáze 2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████
Úhrada prokazatelných nákladů nad rámec První fáze	██████████	██████████
Druhá fáze 1. <u>Dílčí etapa</u>	████	████
Druhá fáze 2. <u>Dílčí etapa</u>	████	████
Ukončení prací	████	████
<u>Celkem za dosud provedené práce:</u>	<u>388 750,- Kč</u>	<u>470 387,50,- Kč</u>

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-5962/2017/sij, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. **Smluvní strany tímto výslovně stvrzují, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 jsou mezi nimi vypořádány veškeré finanční záležitosti, vyjma dosud neuhrazené částky 179 750,- Kč, což jsou prokazatelné náklady Zhotovitele nad rámec První fáze, a že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení této Smlouvy neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.**

V Praze dne 06-08-2020

Za objednatele:

V Praze dne 03-08-2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1060472

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 47cfc707-d419-4f24-a587-36ae5ef1a962

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.08.2020 09:48:01



4ad2fa7e-a68e-45aa-b0d2-80ea22b426fc