

Harmonogram prací

Přestavba umývárny na odbornou učebnu - ZŠ JUDr. J. Mareše

doba výstavby - 60 kalendář.dnů od předání staveniště			30 dnů			30 dnů													
předání staveniště-do 5ti kalend.dnů od																			
od doručení písemné výzvy																			
zahájení stav.prací po protokolárního převzetí staveniště																			
stavební práce																			
ukonč.prací a předání do 60 kalendář.dnů bez vad a nedodělků bránících užívání																			
Podpis smlouvy do 5 ti dnů od doručení výsledku zadávacího řízení																			

Ve Znojmě dne 18.8.2020

