

# Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

---

## Smluvní strany

**Objednatel**                      **Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670**

se sídlem:                          Dobruška, Čs. odboje 670  
IČO                                      60884746  
zástupce                              Ing. Milan Maršík, ředitel

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **PS – STAV Náchod s.r.o**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554

se sídlem                              Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod  
IČO                                      288 58 531  
DIČ                                      CZ 288 58 531  
zastoupený                              Pavlem Sedláčkem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

## Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 4. 2020 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava omítek - č. akce SM/19/336,“ zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 11. 3. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Během realizace stavebních prací bylo zjištěno, že na jednom z průčelí budovy je zdivo značně poškozeno a je nutné ho odsekat a dozdíť plnou cihlou se zálivkou a následně provést novou omítku. V rozsahu dle změnového listu (ZL) č. 1, který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle ZL č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Doba realizace díla se nemění.

## Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce dle ZL č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

*Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí*

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	815.536,37
Vícepráce dle ZL č. 1	18.530,00
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	<b>834.066,37</b>
DPH v Kč dle dodatku č. 1 samostatně	175.153,94
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	1.009.220,31

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V listinné podobě je dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je-li jeho uveřejnění zákonem vyžadováno.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Ing. Milan Maršík

ředitel

.....

Pavel Sedláček

jednatel