

Číslo smlouvy objednatele:
SML/099/2020/INV

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: Základní škola Prachatice, Národní 1018, 383 01 Prachatice
sídlo: Národní 1018, 383 01 Prachatice
IČO: 00583278
číslo účtu: 15334281/0100

jednající prostřednictvím: Mgr. Hana Bolková, ředitelka

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Jindřich Parus, voda – plyn – topení, s. r. o.
sídlo: Ostrov 38, Staré Prachatice, 38301
IČO: 41879236
DIČ: CZ 41879236
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 1174
číslo účtu: 21443281/0100
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Prachatice
jednající prostřednictvím: Jindřich Parus, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**I.
Preambule**

Na základě požadavku objednatele dochází ke změně rozsahu předmětu díla dle smlouvy uzavřené dne 04.06.2020. Předmět díla, stavební zakázka **Stavební úpravy ZŠ Národní Prachatice – odstranění havarijního stavu rozvodů teplé vody, vodoinstalace a ústředního vytápění - 1. etapa**, definovaný v čl. II SOD se tímto dodatkem č. 1 upravuje o změny schválené RM dne 10.08.2020 číslo usnesení 1423/2020.

Změny jsou popsány ve ZL č. 1, který je součástí tohoto dodatku č. 1.

**II.
Cena díla**

Cena díla uvedená v čl. IV. se navyšuje o částku **358.606,30 Kč** bez DPH.

Původní cena za dílo:

Celková cena bez DPH:	3.800.095,86 Kč
DPH z celkové ceny:	798.020,13 Kč
Celková cena včetně DPH:	4.598.115,99 Kč

Nová cena za dílo:

Celková cena bez DPH:	4.158.702,16 Kč
DPH z celkové ceny:	873.327,45 Kč
Celková cena včetně DPH:	5.032.029,61 Kč

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 se uzavírá a je vyhotoven v elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RM Prachatice č. 1423/2020 ze dne 10.08.2020.
4. Ostatní články původní SOD uzavřené dne 04.06.2020 zůstávají v platnosti v původním znění.

PŘÍLOHY DODATKU č. 1 KE SMLOUVĚ

Příloha č. 1	Změnový list č. 1
--------------	-------------------

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Hana Bolková, ředitelka

.....
Jindřich Parus, jednatel

ZŠ NÁRODNÍ, PRACHATICE

REKAPITULACE NAVRHOVANÝCH VÍCE A MÉNĚPRACÍ

HSV vícepráce – změň. list č. 1	96.658,96Kč
PSV méněpráce – změň. list č. 2	-600.386,06 Kč
PSV vícepráce – změň. list č. 3	670.487,24 Kč
ÚT vícepráce – změň. list č. 5	173.889,16 Kč
ZTI vícepráce – změň. list č. 6	118.991,- Kč
ÚT méněpráce – změň. list č. 7	-14.878,- Kč
ZTI méněpráce – změň. list č. 8	-162.426,- Kč
<u>M+R vícepráce – změň. list č. 9</u>	<u>76.270,- Kč</u>
Bilance celkem	358.606,30 Kč

V Prachaticích dne 28.7.2020

Zpracovali: Stavební – J. Dufek

ZTI a ÚT – Z. Vaněček

M+R – Ing. Holeček

Poznámka: Pro oddíl HSV – méněpráce nejsou žádné položky, změň. list č. 4 není přiložen.