



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě na zajištění souboru centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek - Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ uzavřené dne 19. 8. 2019  
(dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami

### Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

zastoupená: Ing. Stanislav Bogdanov, ředitel odboru národních a EU informačních systémů

IČO: 66 00 22 22

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 629001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Obchodní firma:** DATERA s.r.o.

Sídlo: Hadovitá 962/10, Michle, 141 00 Praha 4

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 24804932

DIČ: CZ24804932

Zastoupena:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku: Spisová značka C 175842 vedená u Městského soudu v Praze

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně „**Smluvní strany**“)



## Preambule

V souladu s ustanovením čl. XV. odstavec 3 Smlouvy na zajištění souboru centrálních služeb národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek - Reporting, analýza a vyhledávání NIPEZ uzavřené dne 19. 8. 2019 a v důsledku nepříznivé situace vyvolané celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19 se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

## Čl. 1

Článek III. odst. 1 Smlouvy - Doba a místo plnění - nově zní takto:

### III. Doba a místo plnění

1. Modul RAV musí být dodán nejpozději do 31. 10. 2020. Dodáním se rozumí ukončení fáze pilotního provozu definované v požadavcích na proces dodání v příloze č. 2. Jednotlivé části Modulu RAV budou dodávány dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“).

## Čl. 2

Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram plnění - se nahrazuje novou Přílohou č. 4 – Harmonogram, která zní takto:



#### Příloha č. 4 - Harmonogram plnění

Dodavatel v tabulce níže vyplní navrhovaný harmonogram plnění. Dodavatel smí v případě potřeby rozdělit do milníků i ty fáze, u kterých to není šablonou naznačeno. Data ukončení jednotlivých fází a milníků musí být uvedena relativně vůči dni podpisu Smlouvy, který bude označen jako „D“ (tj. například D+7, D+50, kde číslo představuje počet dnů, které uplynou od data účinnosti Smlouvy). Průběžné milníky uvedené v harmonogramu plnění jsou pouze indikativní a mohou se v průběhu realizace měnit s ohledem na aktuální stav projektových prací. Změna harmonogramu musí být realizována v souladu s Dodavatelem navrženou metodikou a se souhlasem Objednatele.

Položka	Vymezení obsahu fáze / milníku	Datum ukončení fáze / milníku
Fáze 0 - Zahájení projektu	Obsah fází / milníku je detailně popsán v Návrhu řešení v kapitole 4.3.2. Specifika vybraných fází vytvoření dílčích částí řešení a kapitolách přidružených – platí pro celou tabulku!	D+14
Fáze 1 - Vytvoření a dílčí ověření parametrů řešení		D+231
Milník 1 - Analýza zdrojů a datových struktur		D+42
Milník 2 - Příprava a zpřístupnění HW prostředí		D+42
Milník 3 - Instalace a prvotní konfigurace OS a standardizovaného SW		D+147
Milník 4 - Napojení datových zdrojů		D+126
Milník 5 - Harmonizace dat		D+189
Milník 6 - Analýza zdrojů a datových struktur		D+63
Milník 7 - Harmonizace dat - Technická specifikace		D+126
Milník 8 - Harmonizace dat - Vývoj		D+168
Milník 9 - Harmonizace dat - Testování		D+189
Milník 10 - Vytěžování strukturovaných dat		D+168
Milník 11 - Vytěžování dokumentů		D+189
Milník 12 - Datová kvalita		D+168
Milník 13 - Jednotný metamodel + historizace		D+147
Milník 14 - Vyhledávání		D+147
Milník 15 - Vyhledávání - Analýza		D+42



Milník 16 - Vyhledávání - Technická specifikace		D+84
Milník 17 - Vyhledávání - Vývoj		D+126
Milník 18 - Vyhledávání - Testování		D+147
Milník 19 - Nástěnky a reporty		D+189
Milník 20 - Export veřejných dat		D+189
Milník 21 - Webový portál		D+168
Milník 22 - Webový portál - Analýza		D+63
Milník 23 - Webový portál - Technická specifikace		D+105
Milník 24 - Webový portál - Vývoj		D+147
Milník 25 - Webový portál - Testování		D+168
Milník 26 - Návrh XSD schémat a testovací rozhraní		D+147
Milník 27 - Číselníky		D+189
Milník 28 - Číselníky - Analýza		D+42
Milník 29 - Číselníky - Technická specifikace		D+84
Milník 30 - Číselníky - Implementace		D+147
Milník 31 - Číselníky - Testování		D+189
Fáze 2 - Import prvotních dat a iniciální nastavení		D+231
Fáze 3 - Integrace s okolními prvky		
	3a. Věstník veřejných zakázek (v případě nepřípravenosti modulu)	D+273
	3b. NEN	D+273
	3c. Ostatní	D+273
Fáze 4 - Integrace s průřezovými provozními službami		D+301
Fáze 5 - Ověření parametrů řešení		D+395
Fáze 6 - Pilotní provoz		D+423



### Čl. 3


- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen ve vzájemném konsenzu. Na důkaz toho jsou připojeny podpisy osob oprávněných v plném rozsahu jménem té které strany k právnímu jednání.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.

V Praze dne

V Praze dne

Za Dodavatele:

Za Objednatele:



DATERA s.r.o.  
Jan Rančák, jednatel

Ministerstvo pro místní rozvoj  
Ing. Stanislav Bogdanov, ředitel odboru