

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2019/22  
Číslo smlouvy zhotovitele:

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>statutární město Plzeň</b>
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	<b>Obytná zóna Sylván a.s.</b> , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 9.1.2019
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXX – vedoucí technik

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>AVS STAV s.r.o.</b>
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27588
Sídlem:	Plzeň, Koterovská 2062/136, PSČ 32600
IČ:	29158265
DIČ:	CZ29158265
Bankovní spojení:	Fio banka
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXXXX – jednatelka
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXX – jednatelka
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXX – jednatelka

## *Článek II.*

Dne 27.1.2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2020/000010 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni**“. V souvislosti s pandemií Covid-19 byl dodavatel nucen omezit provoz a to z důvodu dodržování karanténního opatření, které spočívalo hlavně v omezení počtu pracovníků na stavbě a z důvodů dalších nepředvídatelných skutečností dodavatel zažádal o prodloužení termínu dokončení díla.

**Smluvní strany** se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění termín dokončení díla

### **stávající znění článku IV. odst. 3 zní:**

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla.

### **se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 30.9.2020. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla.

## *Článek III.*

Ostatní části Smlouvy ze dne 27.1.2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:  
Žádost o prodloužení doby realizace díla

V Plzni dne 10.8.2020

V Plzni dne 10.8.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
statutární město Plzeň  
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.  
xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel  
na základě plné moci ze dne 9.1.2019

.....  
AVS STAV s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxxxxx  
jednatelka

