



Dodatek č.1 ke smlouvě
Smlouva o dílo uzavřená dne 3.1.2020
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Sekles s.r.o.

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán:

051 41 184

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Lesy města Prostějov s.r.o.

Se sídlem:

IČO/DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

25321692/CZ25321692

(dále jen objednatel)

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi **Sekles s.r.o.** a **Lesy města Prostějova, s.r.o.**, dne 3.1.2020 (dále jen "smlouva") následovně:

Z důvodu nedostatku MZD při jarním zalesnění bylo nutno pozměnit část porostů určených k oplocení za porosty zalesněné.



Článek II.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

III.

Předmět smlouvy

Odstavec 4. Rozsah prací: 26 ks drátěných oplocenek v celkové délce 9,86 km.

IV.

Cena díla

1) *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za zhotovení díla dle této smlouvy celkovou cenu ve výši:*

Cena v Kč bez DPH:808 520 Kč
Sazba DPH:21 %
Celková výše DPH:169 789 Kč
Cena v Kč včetně DPH978 309 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.



.....
podpis

.....
podpis