



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUMSP00XUMH5

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 05688/2018/IM

I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
05688 poř. číslo	2018 rok	14/3 zkr. odb.


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
zastoupen:


28. října 117, 702 18 Ostrava
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA - HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hlučín
číslo účtu: 636142821/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2018 smlouvu o dílo evidenční číslo 05688/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu Salla Terrena“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) a následně smluvní strany uzavřely k této smlouvě postupně dodatky č. 1 a č. 2. V souladu se smlouvou bylo dokončené dílo objednatelem dne 12. 6. 2020 převzato od zhotovitele bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupise prací, nebude potřeba pro dokončení díla provést a to buď zcela, nebo dle skutečnosti v nižším rozsahu. Jedná se o práce a dodávky ve stavebním objektu SO 01 ve svislých konstrukcích, v klempířských a zámečnických prvcích a v profesi elektro silnoprůdu a dále ve stavebním objektu SO 02 v profesi přípojka elektro NN.
3. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací do konkrétních položek je uveden v příloze č. 1 této dohody. Cena těchto méněprací činí celkem -105.953,56 Kč bez DPH.
4. Dále se smluvní strany dohodly na snížení jednotkových cen některých položek v dodatku č. 2 ze dne 6. 11. 2019 a uvedení do souladu s ustanovením čl. V odst. 3 písm. b) smlouvy. Seznam těchto položek se sníženou jednotkovou cenou je uveden v příloze č. 2 této dohody. Díky této úpravě došlo ke snížení ceny víceprací v dodatku č. 2 o 76,35 Kč bez DPH.

III. Narovnání a změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném rozsahu jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v příloze č. 1 této dohody.
2. Cena díla se tímto snižuje o výše uvedené méněpráce a dále se snižuje na základě snížení jednotkových cen položek uvedených v příloze č. 2 této dohody. Cena díla činí 26.910.038,91 Kč bez DPH, **cena díla včetně DPH činí 32.561.147,07 Kč.**

IV. Závěrečné ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
9. Nedílnou součástí této dohody je
Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.
Příloha č. 2 – seznam položek se sníženou jednotkovou cenou – dodatek č.2.


V Ostravě dne 19. 08. 2020

V Píšti dne 19. 8. 2020



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva



Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
SO01 SÚ						
42	R-položka	Předsazená stěna volně stoj. tl.30mm, - krycí deska s omítnutým povrchem, otevíratelná	m2	-4,79250	1 200,00	-5 751,00
205	764530210R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 250 mm	m	-73,70000	590,00	-43 483,00
229	76799v.p.	Dodávka a montáž hliníkové kačirkové lišty š.120, v.45.d.2000mm včetně kotevních výstuh	kus	-18,00000	800,00	-14 400,00
Celkem						-63 634,00
příloha_SO01 EL						
17	R-položka	Montaz regulatoru ovlad.osvetleni	kus	-4,00000	188,64	-754,56
60	345358041	Regulator osv.otocny, historizující provedení	kus	-4,00000	3 777,06	-15 108,24
Celkem						-15 862,80
příloha_SO02 přípojka NN						
7	210901095R00	Kabel AYKY 3x120+70	m	-20,00000	70,28	-1 405,60
9	34113223R	Kabel AYKY 4B 3x120+70 mm2	m	-21,00000	146,05	-3 067,05
23	460010024R00	Vytyc tra kabel ved v zast.prostoru	km	-0,05100	1 281,65	-65,36
26	460200164R00	Kabel ryhy s 35 hl 80 zem4	m	-46,00000	274,97	-12 648,62
28	460300006R00	Hutneni zeminy do 20 cm	m3	-14,28000	26,58	-379,56
29	460420022R00	Zri kab loz bez zakr 65/10 cm pis	m	-46,00000	56,58	-2 602,68
31	460490012R00	Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm	m	-46,00000	6,72	-309,12
33	460560164R00	Zahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4	m	-46,00000	59,06	-2 716,76
41	Pol__ppv2	Podíl přidružených výkonů, 6% ze součtu položek 23 až 40	koef.	-0,01305	85 763,39	-1 119,14
42	3411161	Folie vystrazna cervena s.33cm	m	-46,00000	3,00	-138,00
44	583000	Psek 0-2	t	-5,55000	350,00	-1 942,50
49	Pol__pm2	Podr.materiál, 3% ze součtu položek 42-48	koef.	-0,00320	19 511,15	-62,37
Celkem						-26 456,76
Celkem MĚNĚPRÁCE						-105 953,56

Příloha č. 2 – seznam položek se sníženou jednotkovou cenou – dodatek č.2.

R:	14	Úprava zděných parapetů - m.č. 9				
19	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,04020	796,00	32,00
19	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	-0,04020	798,40	-32,10
R:	15	Úprava zděných parapetů - m.č. 1				
13	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	7,50000	86,00	645,00
13	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	-7,50000	94,30	-707,25
R:	36	Přivolávací systém pro postižené				
12	200146	tr.ohebná PVC 2323	m	14,00000	8,94	125,16
12	200146	tr.ohebná PVC 2323	m	-14,00000	9,94	-139,16
Celkem snížení ceny						-76,35

REKAPITULACE celkové ceny za dílo - DOHODA O NAROVNÁNÍ			
	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Cena díla (po dodatku č. 2)	27 016 068,82		
Snížení jednotkových cen	-76,35		
Dohoda o narovnání - méněpráce	-105 953,56		
Celková cena	26 910 038,91	5 651 108,16	32 561 147,07

8