

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou



**STASPO, spol. s r.o.**

Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice  
zastoupena jednatelem  
Svatoplukem Madrym  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS  
v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

---

IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

---

IČO: 410 35 704  
DIČ: CZ41035704  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII, odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1517/2019/OI/VZKÚ ze dne 26.4.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy o dílo č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 2. dosavadní text označuje 2.1 a doplňuje se bod 2.2, který zní:  
„2.2 Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č.1 (Příloha č. 4 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace změn (Příloha č. 5 této smlouvy).“
3. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:  
„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH .....	55.828.872,98 Kč
DPH 21% .....	11.724.063,32 Kč
Cena celkem včetně DPH .....	67.552.936,30 Kč

4. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 4 - evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 5 - rekapitulace změn, která tvoří přílohu č. 2. tohoto dodatku.

## **Čl. II.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04519 / RM1822 / 66 ze dne 11.08.2020.  
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ ze dne 26.04.2019 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1517 / 2019 / OI / VZKÚ ze dne 26.04.2019.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – evidenční list změny stavby č.1  
Příloha č. 2 - rekapitulace změn

### **Za objednatele**

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Zuzana Bajgarová  
Datum: 2020.08.19  
09:40:21 +02'00'

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

### **Za zhotovitele**

Digitálně  
podepsal  
Svatopluk Madry  
Datum: 2020.08.18  
12:03:15 +02'00'

**Svatopluk Madry**  
jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“



Změna sml. č. 1517/2019 o provedení a realizaci stavebního úkolu: **Stavební úpravy**  
 V rámci změny smlouvy je navržena částková změna trasy kanalizace, která je vedena mimo původní trasu. Všechny kotevizační práce budou vedena v původní trase, pokud se stávají ke kotevizačním pracím v souvislosti, ale stávají-li práce jako výjimka pro tyto kotevizační práce.

Číslový výkaz na přání SoD: **MA-VI.IV** předložení doby uložení: **NEMÁ V.IV**

Jednání Kč bez DPH:

Číslo nevhovavých výzev předložení ZI	Číslo nevhovavých Měřítko (Tečeno) ZI	Hodnota změny (VP+MF < 50%)	%	Číslový cenový nářez (VP+MF < 30%)	%
6 845 174,33	6 767 077,26	12 413 251,59	21,79	-1 123 902,94	-1,97

- Přílohy:**
- 1) Obecné výzevy výzev předložení měřítko
  - 2) Stanovisko MČO odboru OŽP ke změně smlouvy
  - 3) Stanovisko AÚ
  - 4) Stanovisko TDS

- Podle par. 17 Jand:**
- 1 x Zhotovitel
  - 1 x Objednatel
  - 1 x TDS
  - 2 x Provozovatel
  - 1 x Projektant (autorizovaný dozorc)

**Vyřídění - souhlas se změnami:**

Zpracovatel	Souhlas	Podpis	Datum	Podpis
Projektant (autorizovaný dozorc)	souhlas	[Podpis]	12. 12. 2019	[Podpis]
Provozovatel	souhlas	[Podpis]	12. 12. 2019	[Podpis]
TDS	souhlas	[Podpis]	12. 12. 2019	[Podpis]
Objednatel	souhlas	[Podpis]	12. 12. 2019	[Podpis]

Tento Evropský list změny smlouvy je poskytnut jako součást dodávky ke smlouvě o dílo. Nejlépe si součástí Evropského smlouvy sou přílohy smlouvy z důvodů oprávněnosti zmeřování jako věcně účelného součásti výzev předložení měřítko.

Změna smlouvy (ZM) - vyřídění: [Podpis]



## **Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská**

### **Rekapitulace změn**

<b>VCP a MCP vzniklé změnou stavby</b>	<b>VCP</b>	<b>MCP</b>	<b>Rozdíl</b>
1. Změna č. 1 - Zrušení 2ks kanalizačních šachet	0,00	-137 745,00	-137 745,00
2. Změna č. 2 - Změna materiálu tvarovek	37 764,00	-14 931,00	22 833,00
3. Změna č. 3 - Změna technologie provádění z ražby na otevřený výkop	643 627,91	-1 000 896,65	-357 268,74
4. Změna č. 4 - Změna pažení, použití pažení zátažného (kluznicového) místo hnaného	2 024 000,00	-2 237 875,21	-213 875,21
5. Změna č. 5 - Zrušení protlaku č.3 (u stožáru VVN)	665 998,01	-1 104 555,61	-438 557,60
6. Změna č. 6 - Změna délky rekonstruované kanalizace	0,00	-236 481,44	-236 481,44
7. Změna č. 7 - Provedení nové kanalizace v otevřeném výkopu místo sanace stávajícího potrubí možkováním rukávem	1 278 558,01	-837 006,56	441 551,45
8. Změna č. 8 - Změna způsobu odstranění a zabezpečení stávajícího kanalizačního potrubí	993 226,40	-1 197 585,79	-204 359,39
<b>Celkem VCP+MCP</b>	<b>5 643 174,33</b>	<b>-6 767 077,26</b>	<b>-1 123 902,94</b>