

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o Dílo č. 000193 00 19

uzavřené dne 3.6.2019 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Colsys s.r.o.

se sídlem: Kladno-Dubí, Buštěhradská 109, PSČ 27203
zastoupená: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 
OR: Městský soud Praha, sp.zn.:oddíl C, vložka 902
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2019 Smlouvu o Dílo č. 000193 00 19 na provedení Díla „Informační systém pro operační řízení jednotek HZS DP“ v rozsahu specifikovaném v článku 2.2. Smlouvy a v Příloze č. 1 Smlouvy. V Příloze č.1 Technická specifikace je v bodě 3 uveden požadavek, že dodavatel (budoucí Zhotovitel) v nabídce stanoví minimální nezbytné požadavky na HW a SW připravenost ze strany DPP, což Zhotovitel ve své nabídce provedl (bod č. 9. Technické požadavky na připravenost ze strany DPP). Výzva k plnění byla podána dne 26.6.2019, přičemž doba plnění uvedená ve Smlouvě je 9 měsíců, tj. do 26.3.2020.

Objednatel požadované HW a SW prostředky poskytl v rámci součinnosti při plnění realizace Díla, bohužel však pro připojení některého HW nebyla dostatečně připravena infrastruktura. Konkrétně se jedná o 2x PC dispečink HZS na Hostivaři a 3x technologická PC na jednotlivých požárních stanicích PS HO, PS DK a PS DZ. V rámci plnění Díla, kdy připojení HW je nutnou součástí pro dokončení Díla v požadované funkčnosti a kvalitě, byl Zhotovitel požádán o vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (dále jen „DPS“) pro chybějící část infrastruktury dle požadavků Objednatele. V rámci DPS je i součástí výkaz/výměr, kde jsou uvedeny potřebné položky pro dokončení Díla (vícepráce). Dále v rámci plnění Díla vznikly na straně Objednatele požadavky na rozšíření počtu držáků tabletů pro všechna potřebná vozidla HZS a z důvodu upřesnění požadavků na rádiovou komunikaci v MRS TETRA byly potřeba dvě nové radiostanice v provedení data box. Ocenění těchto víceprací je v souladu s článkem 4.3 Smlouvy provedeno na základě nabídky Zhotovitele ze dne 22.4.2020.

Vzhledem k výše uvedenému a nutnosti realizovat tyto úpravy je potřeba i úprava termínu dokončení Díla a podmínek částečné fakturace za část Díla.

II.

Změna Smlouvy

Odst. 3.3 se mění:

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po obdržení písemné výzvy Objednatele. Stejně ustanovení platí pro zahájení provádění víceprací. Zhotovitel se dále zavazuje, že předá celé Dílo včetně víceprací nejpozději do 4 měsíců od obdržení výzvy Objednatele k provedení víceprací, přičemž tato výzva bude zaslána nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku..

Odst. 4.1 se mění:

Celková cena plnění za Dílo dle Smlouvy činí 8.068.617,- Kč bez DPH (Slovy: Osmmilionůšedesátosmšestsetsedmnáct korun českých). Dodávky a práce výslovně požadované Objednatelem na zvýšení rozsahu Díla (vícepráce) činí dle tohoto dodatku č.1 částku 1.709.517,- Kč bez DPH.

Odst. 5.1 se mění:

Faktury – daňové doklady (dále jen „faktury“) budou Zhotovitelem vystaveny na základě výzev a předávacích protokolů, vystavovaných Zhotovitelem po provedení částí Díla dle Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet Smlouvy a písemně potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokoly budou nedílnou součástí faktur. Objednatel uhradí příslušné faktury oprávněně vystavené Zhotovitelem až do 80% celkové ceny Díla. Částka v minimální výši 20% ceny Díla sloužící jako zádržné bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků Díla. Odstranění vad a nedodělků bude na základě výzvy Zhotovitele následně písemně potvrzeno Objednatelem a tento předávací protokol bude nedílnou součástí konečné faktury za dokončené Dílo. Části díla jsou dále vymezeny v doplněném bodě 9.7 smlouvy. Instalace a systémová integrace v hodnotě 1.050.600,- Kč a zkušební provoz a doladění systému v hodnotě 192.000,- Kč budou uhrazeny v rámci konečné faktury po předání celého Díla.

Odst. 5.6 se mění:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je den předání části Díla, uvedený v předávacím protokolu.

Odst. 6.1 se mění:

Zhotovitel může započít s plněním Díla nebo víceprací na základě písemné výzvy k plnění, kterou vydá Objednatel s jasnou identifikací výzvy.

Odst. 7.1 a 7.2, kontaktní osoby se mění takto:

7.1 Kontaktní osoby Objednatele:

Ve věcech technických:

[REDACTED]

7.2 Kontaktní osoby Zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Ve věcech technických:

[REDACTED]

Odst. 9.1 se mění:

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat oprávněného zástupce Objednatele o dokončení částí Díla min. v rozsahu Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet Smlouvy, které tvoří funkční celek. Části Díla se považují za řádně provedené, budou-li funkční a budou mít veškeré vlastnosti stanovené Přílohou č.1 a Přílohou č. 2 Smlouvy, tímto dodatkem a dalšími podklady k provedení celého Díla a obecně závaznými právními předpisy, pokyny Objednatele, platnými technickými normami včetně ČSN a obchodními zvyklostmi.

Odst. 9.3 se mění:

V každém předávacím protokolu bude uveden v rámci rozsahu části Díla podrobný popis, z kterého bude patrná detailní specifikace části a jejích funkcionalit. Dokumentace ke každé dílčí části bude předána nejpozději do 30ti dnů od podpisu předávacího protokolu.

Doplňuje se odst. 9.7, který zní:

Za části Díla se pro účely smlouvy považují tyto části uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku:

- HW - 10 ks výjezdových tabletů
- HW ostatní
- SW
- TETRA
- Projekt Sil + Data
- Držáky do auta

Příloha č. 1 Technická specifikace, článek 5 se ruší bez náhrady.

III.

Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy o Dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. Zároveň bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že informace týkající se plnění tohoto Dodatku č.1 budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu s tímto zákonem.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Ocenění víceprací (nabídka zhotovitele)

V Praze dne:

Za Objednatele:

V Praze. dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Pavel Hlavinka
jednatel
Colsys s.r.o.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost