

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM/0494/2020

Smluvní strany:

- 1. Objednatel: Město Jindřichův Hradec**
zastoupen: Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875
email: meu@jh.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA
ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Roh
technický dozor objednatele (TDO): Mgr. Zdeněk Roh
- 2. Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.**
zastoupen: ing. Miroslavem Markem a Liborem Tůmou st. , jednatelem společnosti
sídlo: Otín 102, 377 01 J.Hradec
IČ: 261 05 128
DIČ: CZ 26105128
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG , č. účtu 9000035781/7940
e-mail: marek@jh-stavebni.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.14242
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Marek
Libor Tůma st.
ve věcech technických: Ing. Miroslav Marek
Libor Tůma st.
ve věcech realizace a předání díla: Libor Tůma st.
stavbyvedoucí: Libor Tůma ml. ČKAIT:0102586

Článek I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0494/2020 ze dne 19. 5. 2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla “ **Modernizace školní kuchyně 1. Mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39**“

Článek V. odst. 1 – Doba plnění. Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: **01.07.2020**
Dokončení prací: **21.08.2020**

Článek II.

Ustanovení původní smlouvy o dílo nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Článek III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.

K uzavření dodatku č. 1 dala souhlas RMě na svém zasedání dne 12. 8. 2020 usnesením č. 666/23R/2020.

V Jindřichově Hradci dne 19/8 2020

V Jindřichově Hradci dne 17. 08. 2020



za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Miroslav Marek Libor Tůma st.
jednatelé společnosti

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

Jindřichohradecká —
— **stavební s.r.o.**
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ①
IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

