

**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo, na akci „Laboratorní analýzy vzorků zemin a podzemní vody a jejich odborné vyhodnocení“**

**kód akce: A6063**

**č. HOD/Vy/300/2016 + D1**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxx, náměstkem ředitele pro oblast zahlazování následků  
hornické činnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím střediska Hodonín

(dále jen „objednatel“)

**a**

**GEOtest, a.s.**

**Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno**

IČO 463 44 942 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Brno

DIČ CZ46344942

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx  
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B699

**Zastoupena:** RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Laboratorní analýzy vzorků zemin a podzemní vody a jejich odborné vyhodnocení“, uzavřené dne 25. 11. 2016 pod č. HOD/Vy/300/2016, kód akce: A6063 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu a uzavírají tento Dodatek č. 1.

## I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu ukončení plnění poskytovaného zhotovitelem dle Smlouvy.

Po vyhlášení nouzového stavu a zavedení opatření pro minimalizaci dopadů pandemie nového typu koronaviru Covid-19 v České republice omezil objednatel, z důvodu těchto nepředvídatelných skutečností, plnění svých závazků vůči zhotoviteli plynoucích mu z uzavřené Smlouvy (dodávání vzorků zemin a podzemní vody). Tímto omezením součinnosti ze strany objednatele bylo zhotoviteli znemožněno řádné plnění předmětu díla dle Smlouvy v období kalendářních měsíců březen – duben – květen 2020.

K omezení v plnění závazků objednatele vůči zhotoviteli došlo zejména z těchto důvodů:

- vydání interních předpisů objednatele reagujících na celostátně zavedená opatření - omezení činnosti objednatele v terénu;
- nemožnost kontaktovat vlastníky a uživatele pozemků a uzavírat dohody o vstupu na pozemky a následně odebírat vzorky zemin a podzemní vody;
- omezení činnosti orgánů státní správy a samosprávy - nevydávání nutných vyjádření v řádných termínech - posun v harmonogramu geologicko-průzkumných prací objednatele.

Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu pro dokončení plnění dle Smlouvy.

## II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na čl. I tohoto Dodatku č. 1, že se ruší stávající znění čl. II. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zahájení plnění:

**nejpozději do 7 dnů od účinnosti Smlouvy**

Termín dokončení plnění:

**nejpozději dne 31. 12. 2020**

III. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

## IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 11. 8. 2020

V Brně dne 18. 8. 2020

**Ing. Walter Fiedler**  
ředitel podniku  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

**RNDr. Lubomír Klímek, MBA**  
člen představenstva  
GEOtest, a.s.  
(Zhotovitel)