
Dodatek č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
**"Lítožnice - dokončovací práce na hrázi, včetně realizace patního
drénu"**(dále jen "Smlouva o dílo"), **ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.5.2020**
uzavřené dne 02. 04. 2020 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitel organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. Antonín Fabián

se sídlem: Rajchardova 347, Hradištko 252 09
IČ: 65463510 DIČ: CZ6608180381
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zapsaná v rejstříku
vedeném Městským úřadem Jílové u Prahy pod sp. zn. 161/97/3/F (dále jen
"**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku IV. odst. 4. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.2, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu archeologických průzkumů a s tím spojené navýšení ceny. Vzhledem ke složitějším technologickým postupům při provádění patního drénu je navýšení ceny zemních prací počítáno na základě prodloužení termínu dokončení díla viz příloha č. 1. Záznamy a fotodokumentace o archeologických nálezech jsou podchyceny ve stavebním deníku a tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

II.

1. V článku IV., Doba a místo provedení díla, odst. 2 Smlouvy o dílo se mění Termín dokončení díla následujícím způsobem: nejpozději do 30. 7. 2020.

-
2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 mění takto: Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši **max. 1 461 098,10 Kč bez DPH**, (slovy: **jeden milion čtyři sta šedesát jedna tisíc devadesát osm korun českých deset haléřů**), tj. navýšení o 170 000,- Kč bez DPH. K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 29.6.2020

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

Antonín Fabián

Příloha:

Č. 1: cenová kalkulace

Č. 2: zápis ze stavebního deníku