



Dodatek č. 9 ke SMLouvě O Dílo

na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-504/2018/sij

ISPROFOND: 531 371 0007

a

Společnost „Nemanice – Ševětín - EŽ+AŽD+Subterra“

vedoucí účastník společnosti:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1809

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

číslo smlouvy: 5/18 – OZ/SOD

a

Společník 1

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Žirovnická 3146/2, Záběhllice, PSČ 10617

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 3146/2, 106 17 Praha 10

číslo smlouvy: **049-PVO/2018**

a

Společník 2

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem,

členem představenstva

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., divize 3

Ostrovec 233, 666 01 Tišnov

číslo smlouvy:

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 9 ke Smlouvě uzavřené dne 15.02.2018 na zhotovení stavby s názvem „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 9 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 9.

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 9 jsou následující skutečnosti:

- 1. úprava Smluvní ceny Díla na základě nesouladu programů ASPE a Excel** - jedná se o upřesnění Smluvní ceny díla dle Smlouvy v programu ASPE, které je potřeba odstranit dodatkem.
- 2. úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti s nedofakturováním dílčích položek**, čímž dochází ke snížení Smluvní ceny Díla. Jedná se o snížení Smluvní Ceny Díla, v souladu s ust. § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek, v celkové výši - 9 392 243,39 Kč (1,57% původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1. Příloha č. 1 obsahuje aktuální Smluvní cenu Díla ke dni podpisu tohoto dodatku č. 9.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 16 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo Smlouvy Objednatele: **E618-S-504/2018/sij**, číslo Smlouvy Zhotovitele: **5/18 – OZ/SOD, resp. 049-PVO/2018**, uzavřené dne 15.02.2018, ve znění předchozích dodatků, takto:

1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se, na základě skutečně provedených prací a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Snížení nákladů Zhotovitele dle dodatku č. 9 - 9 392 243,39 Kč bez DPH.

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 597 486 626,63 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatků č. 1 až č. 8 činila částku 647 445 914,83 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí částku 638 053 671,44 Kč bez DPH.

2) Článek 19 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *znění ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů- *znění ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 6 Pověření k zastupování společníka AŽD Praha s.r.o. – Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 8 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 9, které je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-504/2018/sij**, číslo Smlouvy Zhotovitele: **5/18 – OZ/SOD, resp. 049-PVO/2018**, uzavřené dne **15.02.2018**, nedotčené tímto dodatkem č. 9 zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a tři vyhotovení Zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 9 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9*

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 31-07-2020

V Praze dne 30-07-2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne.....
~~27-07-2020~~

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě p
AŽD Praha s.r.o.

V Praze dne.....

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 9

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část			638 053 671,44	638 053 671,44
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 43-01-02	ZST Dynín, úprava SZZ	SZDC		
PS 42-01-01	Ševětín-Dynín, TZZ	SZDC		
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 43-02-11	Zst. Dynín, místní kabelizace	SZDC		
PS 42-02-18	Zastávka Neplachov, rozhlasové zařízení	SZDC		
PS 43-02-16	Zast. Dynín-zastávka, rozhlasové zařízení	SZDC		
PS 43-02-19	Zast. Dynín-zastávka, kamerový systém	SZDC		
PS 43-02-19.1	Zast. Neplachov, kamerový systém	SZDC		
PS 42-02-11	Ševětín-Dynín, úprava stávajícího DK SZDC	SZDC		
PS 43-02-12	ZST Dynín, úprava stávajícího DK SZDC	SZDC		
PS 47-02-11	Ševětín-Horusice, DOK a TK	SZDC		
PS 47-02-13	Ševětín-Horusice, úprava ZOK ČD-Telematika a.s.	ČD		
PS 43-02-17	Zast. Dynín-zastávka, informační systém	SZDC		
PS 47-02-12	Ševětín-Horusice, přenosový systém	SZDC		
PS 43-02-18	ZST Dynín, sdělovací zařízení	SZDC		
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 43-06-11	ZST Dynín, DŘT	SZDC		
PS 47-06-11	ED SZDC Č.Budějovice, doplnění DŘT	SZDC		
PS 43-06-12	ZST Dynín, dálková diagnostika DDTS ŽDC	SZDC		
PS 47-06-12	ED SZDC České Budějovice, doplnění DDTS ŽDC	SZDC		
PS 43-03-11	ZST Dynín, TS25/0,4kV pro EOv včetně napájecí přípojky vn	SZDC		
E.1.1 Železniční spodek a svršek, E.1.2 Nástupiště				
SO 42-10-01	Ševětín-Dynín, železniční svršek	SZDC		
SO 42-11-01	Ševětín-Dynín, železniční spodek	SZDC		
SO 42-15-01	Ševětín-Dynín, vystrojení trati	SZDC		
SO 43-10-02	ZST Dynín, železniční svršek	SZDC		
SO 43-11-02	ZST Dynín, železniční spodek	SZDC		
SO 43-15-02	ZST Dynín, vystrojení trati	SZDC		
SO 42-14-01	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupiště	SZDC		
SO 42-14-01.1	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, orientační systém	SZDC		
SO 43-14-01	Zast. Dynín - zastávka, nástupiště	SZDC		
SO 43-14-01.1	Zast. Dynín - zastávka, orientační systém	SZDC		
SO 43-14-01.2	Zast. Dynín - zastávka, lávky pod přístupovými chodníky	SZDC		
E.1.4 Mosty, propustky a zdi				
SO 42-20-04	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 25,202	SZDC		
SO 42-22-03	Ševětín-Dynín, zrušení lávky v ev. km 26,055	SZDC		
SO 42-20-05	Ševětín-Dynín, podchod v km 26,212 - Neplachov	SZDC		
SO 42-20-06	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 26,577	SZDC		
SO 42-20-07	Ševětín-Dynín, přestavba prop. v ev. km 26,632 na žel. most v km 26,588	SZDC		
SO 43-20-01	ZST Dynín, žel. most v ev. km 28,401	SZDC		
SO 43-20-02	ZST Dynín, žel. most v ev. km 28,413	SZDC		
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 42-81-01.1	Úprava korýta potoka u obce Neplachov, část SZDC	SZDC		
SO 42-81-01.2	Úprava korýta potoka u obce Neplachov, část OSTATNÍ	OSTATNÍ		
SO 47-80-02	Ševětín-Dynín, kácení mimolesní zeleně	SZDC		
SO 42-62-05	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, osvětlení podchodu (SO 42-73-01 zajišťuje zadavatel)	OSTATNÍ		
SO 42-62-07	Ševětín-Dynín, komunikace k zastávce Neplachov, úprava osvětlení	OSTATNÍ		
SO 43-62-07	ZST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka, osvětlení (SO 43-73-01 zajišťuje zadavatel)	OSTATNÍ		
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)				
SO 42-72-02	Ševětín-Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 26,909	OSTATNÍ		
SO 43-72-04	ZST Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 28,397	OSTATNÍ		
E.1.8 Pozemní komunikace				
SO 43-30-02	ZST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka	OSTATNÍ		
SO 42-30-01	Ševětín-Dynín, příložka polní cesty	OSTATNÍ		
SO 43-30-01	ZST Dynín, úprava silnice III/1555	OSTATNÍ		
SO 47-32-02	Ševětín-Horusice, dopravní opatření	SZDC		
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů				
SO 42-41-03	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupištní přístřešky	SZDC		
SO 43-41-01	Zast. Dynín-zastávka, nástupištní přístřešky	SZDC		
SO 42-45-01	Ševětín-Dynín, demolice drážních objektů	SZDC		
SO 42-45-01.1	ZST Dynín, demolice VB	ČD		
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 42-60-01	Ševětín-Dynín, úprava TV	SZDC		
SO 42-60-02.1	Ševětín-Dynín, provizorní převěšení ZOK- SZDC	SZDC		
SO 42-60-02.2	Ševětín-Dynín, provizorní převěšení ZOK- ČDT	ČD		
SO 43-60-02	ZST Dynín, úprava TV	SZDC		
SO 42-61-01	Ševětín-Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC		
SO 43-61-02	ZST Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC		
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 43-64-02	ZST Dynín, úprava EOv	SZDC		
SO 42-62-04	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, úprava osvětlení	SZDC		
SO 43-62-03	ZST Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn	SZDC		
SO 43-62-04	ZST Dynín, DOUO	SZDC		
SO 43-62-05	Zast. Dynín - zastávka, osvětlení	SZDC		
SO 43-62-06	ZST Dynín, úprava přípojky nn	SZDC		
Všeobecné objekty				
SO 99-98-00	Všeobecný objekt	SZDC		
Dělení majetku:				
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]			celkem
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]			podíl v %
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			suma stavby
Kontrolní součet [Kč]			638 053 671,44	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1062221

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 719448b8-af4b-45ad-a1f0-875b604ac4d8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2020 09:39:02



714f2b6d-4086-4837-8753-a8c4155b6625