

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu  
v rámci Programu přeshraniční spolupráce  
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

**se sídlem:** Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

**zastoupené:** RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



**(dále jen „Národní orgán“)**

na straně jedné

a

**Obec Modrava**

**se sídlem:** Modrava 63, 341 92 Modrava

**zastoupená:** Ing. Antonínem Schubertem, starostou



**(dále jen „Partner“)**

na straně druhé

**uzavřely**

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne 21.06.2018, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	133
Název projektu:	Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese
Prioritní osa:	2
Specifický cíl:	6c

(dále jen „Projekt“)

**tento Dodatek.**

### **Čl. 1**

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

#### **Harmonogram plnění**

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 30.06.2021.

Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.

Nová verze Přílohy č. 5: Harmonogram monitorovacích období je připojena k tomuto dodatku.

## Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

## Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontrolaři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V MIOBRAVĚ, dne 29. 7. 2020  
Za Partnera

Ing. Bohumír Šenabert  
starosta

V Praze, dne 21. 08. 2020  
Za Národní orgán

Ing. Jiří Horáček  
ředitel Odboru evropské územní spolupráce  
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne 17. 07. 2020  
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad  
Centra pro regionální rozvoj České republiky

**Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu**

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:	2				
Projektname / Název projektu:	Dřevařství na Šumavě a Bavorském lese/ Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald				
Projektnummer / Číslo projektu:	133				
LP1:	Obec Dlouhá Ves		CZ		
PP2:	Obec Modrava		CZ		
PP3:	Gemeinde Neuschönau		BY		
PP4:	Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald		BY		
PP5:	Západočeská univerzita v Plzni		CZ		
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab. / Souhlas se zahájením realizace projektu od:			20.10.2017		
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:			01.01.2018		
Projektende / Konec realizace projektu:			30.06.2021		
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka	
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			Berichtstyp / Typ zprávy
1.	20.10.2017	31.10.2018	laufend / průběžná	30.11.2018	
2.	01.11.2018	31.10.2019	laufend / průběžná	30.11.2019	
3.	01.11.2019	31.12.2020	laufend / průběžná	30.01.2021	
4.	01.01.2021	30.06.2021	abschließend / závěrečná	29.08.2021	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	23.6.2020		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Obec Dlouhá ves	19.6.2020		

Dlouhá 5

