



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OStRM / 2020 / 89
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OStRM/56/2019 ve znění dodatku č.1 OStRM/93/2019 ze dne 23.8.2019

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-66337722/0800
Telefon: +420326715111
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **KASTEN spol. s r. o.**
Sídlo: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník
Zastoupený: Ing. Jiřím Burešem, prokuristou společnosti
IČO: 62954890
Obchodní rejstřík: Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-226940257/0100
Telefon: +420 318 647 150
Datová schránka: eijfagp

Ve věcech smluvních jsou oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jiří Bureš, prokurista společnosti; Ing. Aleš Kocourek, jednatel společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávnění jménem zhotovitele jednat:

Ing. Jiří Bureš, Jan Kuchař

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 06. 2019 Smlouvu o dílo číslo OStRM/56/2019 a dále dodatek č.1 OStRM/93/2019 dne 23.8.2019 týkající se akce **„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Štěpánka, pavilón MŠ Sahara ul. Borová, Čejetičky v Mladé Boleslavi“**, (dále jen „Smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č.2“):

II. Předmět dodatku č.2

1. Opravuje se čl. 1 smlouvy - **Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy** a to takto:

V čl. 1., odst. č. 1.7 Smlouvy se celý odstavec nahrazuje novým textem s opravou Registračních čísel projektů v tomto znění:

„1.7 Předmět Smlouvy je spolufinancován z Fondů EU, konkrétně ze zdrojů Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Projekt na zateplení má název : 5_1a_Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Štěpánky, pavilon MŠ Sahara ul. Borová, Čejetický v Mladé Boleslavi, Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/**18**_100/0008244 (zateplení)

projekt na VZT má název: 5_1b_Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Štěpánky, pavilon MŠ Sahara ul. Borová, Čejetický v Mladé Boleslavi, Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/**18**_100/0008245. (VZT)

Smluvní strany se zavazují ke splnění všech požadavků z této skutečnosti vyplývajících.“

2. Mění se čl. 5 smlouvy – **Cena díla**, a to takto:

Před odst. 5.1. Smlouvy se nově doplněné řádky dodatkem č.1 nahrazují tímto zněním:

„Cena díla dle SOD	9 664.984,95 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	9 743 092,95 Kč bez DPH
Celkem vícepráce	176 979,59 Kč bez DPH
<u>Haléřové vyrovnání</u>	<u>-0,42 Kč bez DPH</u>
Cena díla ve znění dodatku č. 2	9 920 072,12 Kč bez DPH“

Dodatkem č. 1 upravené znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 9 920 072,12 Kč bez DPH (slovy: devět milionů devět set dvacet sedmdesát dva korun českých dvanáct haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1 – soupis změnových listů

Příloha č.2 – změnové listy č. 4, 5

V Mladé Boleslavi dne 10.08.2020

V Neratovicích dne 10.8.2020

MUDr. Raduan Nwelati,
primátor




Ing. Jiří Bureš, prokurista společnosti;
KASTEN spol. s r. o.



DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2576 ze dne 3.8.2020

V Mladé Boleslavi dne 10.8.2020


Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav

SOUPIS VŠECH ZMĚNOVÝCH LISTŮ

souis změnových listů

popis a zdůvodnění změn

akce :

Snížení energetické náročnosti MŠ Sahara ul. Borová, Čejetičky v Mladé Boleslavi

objednatel :

Statutární město MB

číslo SoD(datum podpisu SoD) :

OStRM/56/2019

13.6.2019

Dodatek č.1

OStRM/93/2019

23.8.2019

bez DPH

vč.DPH

Náklady dle SoD :

9 664 984.95 Kč

11 694 631.79 Kč

Náklady dle dodatku č.1 :

78 108.00 Kč

94 510.68 Kč

Náklady dle dodatku č.2

176 979.17 Kč

214 144.80 Kč

Dodatek č.2 celkem / bez DPH/

9 920 072.12 Kč

12 003 287.27 Kč

poř. č. změny	popis změny	celková fin. Bilance bez DPH/	přípočty	Odpočty celkem	pozn
1	Změna šířky z původních 250mm na 570mm parapetních desek v hernách 40.3m	52 720.58	64 707.41	-11 986.83	78107.58 (cena bez zaokrouhlení)
2	Dodávka panikového kování	18 597.73	18 597.73		
3	Doplnění sítí	6 789.27	6 789.27		
Celkem dodatek č.1		78 107.58	90 094.41	-11 986.83	
4	Dodávka a montáž předokenních žaluzií	130 121.61	130 121.61		176 979.17
5	Dodávka a montáž nového prfabrikovaného schodiště	46 857.98	46 857.98		
6	Haléřové vyrovnání, odečtení zaokrouhlení v dodatku č.1	-0.42		-0.42	
Celkem dodatek č.2		176 979.17	176 979.59	-0.42	

Datum:	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:	ZM_04
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z19048
Zakázka:	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Štěpánka, pavilón MŠ Sahara ul. Borová, Čejetičky v Mladé Boleslavi
Objednatel:	Statutární město Mladá Boleslav
Projektant:	Ing. Vladimír Fiedler, Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 ČKAIT: 0601590

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž nových předokenních žaluzií

NAVRHOVATEL ZMĚNY: Zhotovitel






DŮVOD ZMĚNY: Dodávka a montáž nových předokenních žaluzií u již zateplené budovy, dle přání objednatele.

DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):

Původní cena	0, -
Nová cena	46.857,98, -
Výsledná cena	46.857,98, -

DOPAD NA TERMÍN (dny): žádný

PŘÍLOHY: cenová nabídka

ODSOUHLASENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař, výrobní ředitel			4.8.2020
ZHOTOVITEL	Ing. Milan Pechek, stavbyvedoucí			4.8.2020
OBJEDNATEL		Jitka Součková, vedoucí oddělení rozvoje města	 STATUTÁRNÍ MĚSTO Mladá Boleslav úřad stavební a rozvoje města 293 49 Mladá Boleslav	04. 08. 2020
OBJEDNATEL		Ing. Bohuslav Devátý, vedoucí odboru		
TDO		Martin Hynek		

ODSOUHLASENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO. PODPÍSEM ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

Nabídkový rozpočet

Z19048 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Štěpánka, pavilon Sahara ul. Borová, Čejetičky

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	46 857,98	9 840,1758	56 698,1558

									46 857,98 Kč
									46 857,98 Kč
1.	78661430P03			kus		2,0		18 588,99	37 177,98 Kč
2.	7866143X03			kus		2,0		4 840,00	9 680,00 Kč

ZIM_04 Nové předokenní žaluzie na již zateplené budově

786: Čalounické úpravy

Dodávka a montáž žaluzie 2400x2400 mm, Al lamely, el. ovládané - pro již zateplený objekt

Příprava pro dodávku a montáž venkovní žaluzie pro již zateplený objekt - v ceně elektro příprava, příprava podkladu, vyřiznutí stávajícího izolantu, nový izolant

Datum:	NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:	ZM_05
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z19048
Zakázka:	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Štěpánka, pavilón MŠ Sahara ul. Borová, Čejetičky v Mladé Boleslavi
Objednatel:	Statutární město Mladá Boleslav
Projektant:	Ing. Vladimír Fiedler, Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 ČKAIT: 0601590

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž nového prefabrikovaného schodiště

NAVRHOVATEL ZMĚNY: Zhotovitel






DŮVOD ZMĚNY: Provedení nového vstupního schodiště do objektu, dle přání objednatele.

DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):

Původní cena	0, -
Nová cena	130.121,61, -
Výsledná cena	130.121,61, -

DOPAD NA TERMÍN (dny): žádný

PŘÍLOHY: cenová nabídka

ODSOUHLESENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař, výrobní ředitel			4.8.2020
ZHOTOVITEL	Ing. Milan Pechek, stavbyvedoucí			4.8.2020
OBJEDNATEL		Jitka Součková, vedoucí oddělení rozvoje města		04.08.2020
OBJEDNATEL		Ing. Bohuslav Devátý, vedoucí odboru	 STATUTÁRNÍ MĚSTO Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města 162 00 Mladá Boleslav	
TDO		Martin Hynek		

ODSOUHLESENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DOTATKU KE SMLouvĚ O DÍLO. PODPÍSEM ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

Nabídkový rozpočet

Z19048 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Štěpánka, pavilon Sahara ul. Borová, Čejetický

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	130 121,61	27 325,5381	157 447,1481

	ZM_05: Dodávka a montáž nového prefabrikovaného schodiště			130 121,61 Kč
	004: Vodorovné konstrukce			125 545,61 Kč
1.	Dodávka prefabrikovaného schodiště šířky 1,5m - v ceně uvažováno s pískováním schodiště	kus	1,0	79 150,50
2.	Doprava prefabrikovaného schodiště	kus	1,0	14 107,50
3.	Montáž prefabrikovaného schodiště	kus	1,0	20 047,50
4.	Provedení základové patky a věnce pro schodiště	m3	1,165	6 682,50
5.	Přípravné práce pro osazení prefabrikovaného schodiště - odbourání stávajícího betonu, výkop, likvidace	kpl	1,0	4 455,00
	767: Konstrukce zámečnické			4 576,00 Kč
243.	Dodávka a montáž AI systémového balkonového zábradlí, dle výpisu zámečnických výrobků	m	1,0	4 576,00
				4 576,00 Kč

