




Dodatek č. 10148/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10148/2020/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)






**Článek I.
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového


(dále také jako **objednatel**)

a

DORMAT elektrotechnika s.r.o.

Sídlem podnikání: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
IČ: 02343371
DIČ: CZ02343371
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
VS:
Zapsán: v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, spis. Značka C 57706
Zastoupený: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 12. 3. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10148/2020/OM na realizaci zakázky „**GO elektroinstalace společných prostor v domě s pečovatelskou službou na ul. Dobrovského 1069/53 v Moravské Ostravě a Přívoze.**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a víceprací uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 499.732,11 Kč bez DPH se zvyšuje o částku 24.543,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	499.732,11 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	48.303,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-23.760,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	524.275,11 Kč
DPH 15%	78.641,27 Kč
Celková cena díla vč. DPH	602.916,38 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 10148/2020/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10148/2020/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet více a méněprací

Za objednatele


V Ostravě, dne 20.09.2020



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 20.09.2020



Položkový rozpočet

Příloha č. 1

S:	08	
O:	3	Dům s pečovatelskou službou Dobrovského 53, Ostrava
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.		
Díl: M21-11 Ostatní náklady						1 500,00		750,00		750,00		
	91	998011002R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,50000	1 000,00	500,00	0,00	1 000,00	500,00	
	108	97908314R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	0,50000	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	
	109	979990105R00		Poplatek za skládku sutí:chiel.výrobky do 30x30 cm	t	0,50000	1 800,00	900,00	1500	750,00	300,00	150,00
Díl: M21-3 Kabeláž a HSV						42 123,00		3 238,00		38 885,00		
	1	611403380RT1		Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS zdicí maltou	m	280,00000	81,00	22 680,00	10	2 800,00	71,00	19 880,00
	61	974031121R00		Vysekání rýh ve zdi chielné 3 x 3 cm	m	280,00000	60,00	16 800,00		0,00	60,00	16 800,00
	37	220260020R00		Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	24,00000	92,00	2 208,00	12	288,00	80,00	1 920,00
	70	222280214R00		Kabel UTP/FTP kat.5e	m	15,00000	29,00	435,00	10	150,00	19,00	285,00
Díl: M22-4 Domovní telefony						4 680,00		3 480,00		1 200,00		
	14	210110051RT2		Ovladač zapuštěný včetně dodávky spínače Tango (řaz.1/O)	kus	24,00000	195,00	4 680,00	145	3 480,00	50,00	1 200,00

Položkový rozpočet

S:	08						
O:	3	Dům s pečovatelskou službou Dobrovského 53, Ostrava					
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
					-720,000	3,00	-2 160,00

Položkový rozpočet

Příloha č. 1

S: 08	
O: 3	Dům s pečovatelskou službou Dobrovského 53, Ostrava
R: D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
784181121		Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m "plochy dotčené stavebními úpravami" 420*1+300	m2	-720,000	10,00	-7 200,00				
				-720,000		0,00				
784221101		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-720,000	20,00	-14 400,00				

Celková úhrněň pořádk. č. 271