

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 04PU-000269

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## VESIBA, s.r.o.

se sídlem: Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9  
IČO: 61248711  
DIČ: CZ61248711  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28809

právní forma: s.r.o.  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Dodavatel**“ nebo „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Dodavatel nebo Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 09. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „**Sít' STC oblast SEVEROVÝCHOD - opravy zádržného systému po nehlášených nehodách**“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v Příloze Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu. Doba pro dokončení, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že během původní Doby plnění Smlouvy nebyl dočerpán zasmluvněný rozsah poskytovaných Stavebních prací, který je přímo závislý na aktuální potřebě oprav zádržného systému po nehlášených nehodách, proto se Smluvní strany dohodly, že ustanovení Pod-článku smluvních podmínek 1.1.9 - Doba pro dokončení Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- *Původní termín Doby pro dokončení do 31. 08. 2020*  
*Se mění a nahrazuje*
  - *Nový termín Doby pro dokončení do 30. 06. 2021*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Dodavatel/ Zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

## II. ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Dodavatel/Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o dílo bude Objednatelům uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum: 21. 08. 2020

**VESIBA, s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum: 20. 08. 2020