

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 06. 2019

č. objednatele: O61/CB/2019

na zhotovení stavby -

„Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice“

uzavřený mezi účastníky

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 70882835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710
Datová schránka: ph9aiu3

(dále jen objednatel)

a

2. STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5, Jinonice
Zastoupená: Ing. Jiřím Horálkem a Ing. Janem Chromým, prokuristy
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1100029040/5500
Datová schránka: 8yuchp8
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 7634

(dále jen zhotovitel)

Na základě vzájemné dohody se mění a doplňuje smlouva o dílo č. O61/CB/2019 ze dne 24.06.2019 ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen smlouva o dílo) v těchto ustanoveních:

Článek II. Předmět plnění

Rozsah předmětu plnění dle čl. II smlouvy o dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 08, 09, 11, 12a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 a 30 (změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku), a to tak, že předmětem plnění zhotovitele je provedení stavby dle specifikace v čl. II smlouvy o dílo ve znění změnových listů č. 08, 09, 11, 12a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 a 30 (změny díla dle těchto změnových listů dále jen vícepráce).

Článek IV. Cena za dílo

Smluvní strany se na základě odsouhlasených změnových listů č. 08, 09, 11, 12a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 a 30 dohodly na celkovém navýšení ceny za dílo:

Celkem vícepráce bez DPH	2 627 487,90 Kč
DPH 21 %	551.772,46 Kč
Celkem vícepráce s DPH	3 179.260,36 Kč

O tuto částku se navyšuje cena díla, sjednaná v čl. IV. smlouvy o dílo. Celková cena za dílo, prováděné zhotovitelem dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 2, tedy je ve výši:

Cena za dílo bez DPH	65 482 069,02 Kč
DPH 21 %	13 751 234,49 Kč
Cena celkem s DPH	79 233 303,51 Kč

Článek V. Platební podmínky

Smluvní strany sjednávají, že vícepráce budou zhotovitelem objednateli vyúčtovány odchylně od čl. V smlouvy o dílo, a to samostatnými fakturami; objemové omezení uvedené v čl. V, odst. 7 a počet faktur uvedený v čl. V, odst. 1 a 7 smlouvy o dílo se na faktury za vícepráce nepoužije. Zhotovitel po provedení víceprací nebo jejich části, a to vždy ke konci kalendářního měsíce, předloží objednateli soupis provedených víceprací nebo jejich částí analogicky dle čl. VI smlouvy o dílo. Objednatel faktury za vícepráce uhradí zhotoviteli do 30 dnů od jejich doručení za předpokladu, že k nim zhotovitel přiložil soupis provedených prací, který bude schválený TDS nebo objednatelem.

Ustanovení, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v původním znění v platnosti a účinnosti.


Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne



Za objednatele:
plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada

V Praze dne



Za zhotovitele:
Ing. Jiří Horálek
prokurista, STRABAG a.s.



Za zhotovitele:
Ing. Jan Chromý
prokurista, STRABAG a.s.