






Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		014
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Čerpací šachta		
Část díla dotčená změnovým listem		
Venkovní splašková a dešťová kanalizace		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Smluvní projektová prováděcí dokumentace obsahuje čerpací šachtu vedle akumulací jímky. Výkaz výměr neobsahuje položky pro provedení čerpací šachty.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Z výše uvedených důvodů je předložen změnový list na cenové ohodnocení prací souvisejících s provedením čerpací šachty.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		99 589,56 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		99 589,56 Kč
DPH:		20 913,81 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		120 503,37 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 10.3.20	Datum: 10.5.2020	Datum: 10.3.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 10.3.2020 		

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		014
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	
Číslo akce SMVS:	014V22200 9010	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744	
Projektant:	Vladimír Likař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393	
Předmět změnového listu		
Čerpací šachta:		
Část díla dotčená změnovým listem		
Venkovní splašková a dešťová kanalizace		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Smluvní projektová prováděcí dokumentace obsahuje čerpací šachtu vedle akumulací jímky. Výkaz výměr neobsahuje položky pro provedení čerpací šachty.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Z výše uvedených důvodů je předložen změnový list na cenové ohodnocení prací souvisejících s provedením čerpací šachty.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípocety k ceně díla bez DPH:	99 589,56 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	99 589,56 Kč	
DPH:	20 913,81 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	120 503,37 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 10.3.20	Datum:	Datum: 10.3.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 10.3.2020		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.014

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

KSO:
 Město: České Budějovice
 Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III
 Pořizovatel:

CC-CZ:
 Datum:
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 60838744
 DIČ:
 IČ: 45058393
 DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní sazba	0,00	Základ daně	0,00
DPH snížená sazba	0,00	Sazba daně	15,00%
Cena s DPH			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Město: České Budějovice
 Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku	0,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

Město: České Budějovice
 Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
		SO-01	Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku				0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje - České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Město: České Budějovice
 Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č.014

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce

KSO: Místo: České Budějovice
 Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III
 Poznámka:

CC-CZ: Datum:
 IČ: DIČ:
 IČ: 60838744
 DIČ:
 IČ: 45058393
 DIČ:

Cena bez DPH			99 589,56
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH snížená	99 589,56	21,00%	20 913,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			120 503,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce
 Místo: České Budějovice
 Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	99 589,56
SO-04 - Venkovní splašková a dešťová kanalizace	
1 Zemní práce	
4 Vodovodné konstrukce	
8 Trubní vedení	
99 Staveništní přesun hmot	
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
 Objekt: SO-01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
 Soupis: 1.01 - Stavební práce
 Místo: České Budějovice
 Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
 Uchazeč:

Datum:
 Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 589,56	
		SO-04	Venkovní splašková a dešťová kanalizace					
		1	Zemní práce					
10		133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 <i>hloubení šachty Ø 2,5 m, hl. 3,5 m 2,5*2,5*4</i>	m3	25,000			SoD
						25,000		
11		133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	25,000			SoD
12		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,000			SoD
		162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>dálší 3 km</i>	m3	75,000			SoD
14		162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	25,000			SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15		167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	25,000			SoD
16		171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	25,000			SoD
		4	Vodorovné konstrukce					
38		451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	4,153			SoD
			<i>podkladní beton pod čerpací šachtu Ø 2,3 m</i>					
			<i>3,14*1,15*1,15</i>		4,153			
		8	Trubní vedení					
		894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	ks	1,000			ÚRS
		R001	Dno betonové šachty o průměru 1 500 mm, výšky 1 640 mm - atyp	ks	1,000			vlastní
		ÚRS 894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	ks	1,000			ÚRS
		R002	Betonová skruž o průměru 1 500 mm, výšky 1 000 mm	ks	1,000			vlastní
		ÚRS 894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	ks	1,000			ÚRS
		R003	Betonová zákrytová deska atypická o průměru 1 500 mm, s jedním otvorem	ks	1,000			vlastní
63		899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg	ks	2,000			SoD
83		55243345.AR	poklop kanalizační litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN	ks	2,000			SoD
		28661935	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,280			ÚRS
		99	Staveništní přesun hmot					
91		998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	11,441			SoD
			<i>Dno betonové šachty o průměru 1 500 mm, výšky 1 640 mm - atyp</i>			8,900		
			<i>Betonová skruž o průměru 1 500 mm, výšky 1 000 mm</i>			1,841		
			<i>Betonová zákrytová deska atypická o průměru 1 500 mm, s jedním otvorem</i>			0,300		
			<i>poklop kanalizační litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN - 2 ks</i>			0,400		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

4

Objekt:

0

Místo:

České Budějovice

Datum:

25.11.1902

Zadavatel:

ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Projektant:

Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Náklady soupisu celkem				0,00	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00	0,000	0,00	
							0,00	

