



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2019/01058/O1/OBJ
Datum vyhotovení:	04. 07. 2019
ORG akce:	60001101436

Dodavatel: SALIP PROJEKT s.r.o. V Lipkách 205/6 Samotíšky 779 00 IČO: 28581164 DIČ: CZ28581164	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: **Dům dětí a mládeže Olomouc - REÚO budovy Jánského I**

Na základě dohody obou stran se termín předání společného územního a stavebního povolení posunuje z **31. 7. 2020, na 31. 9. 2020** a to z následujícího důvodu:

- **Vlivem krize způsobené pandemií koronaviru fungovala většina úřadů a dotčených orgánů v nouzovém režimu a standardně neprováděla jinak běžné úkony, což mělo vliv na termíny získání stanovisek dotčených orgánů a jednání se stavebním úřadem. Teprve nyní probíhá společné územní a stavební řízení.**


Předpokládaná cena objednávky se nemění.

V Olomouci dne 30.7.2020

Dodavatel:



Odběratel:



vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje