

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. ORM/14/2020/PI z 26.03.2020 na akci

„Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy“

část 1: Generel dopravy

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy

Sídlo : nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy

IČ : 00255661

DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení :

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: vedoucí hospodářského
odboru, e-mail:
tel.:

a

Zhotovitel : **SPOLEČNOST PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP + FAKULTA
DOPRAVNÍ – GENEREL DOPRAVY**

Sídlo : Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ : 28714792

DIČ : CZ28714792

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28249.

Zastoupen : ve věcech smluvních: Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel
ve věcech technických: Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel
tel.: e-mail:

Plátce DPH : ANO

2. Na základě čl. VII., bod 2 Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna doby plnění díla.

Původní znění čl. II Smlouvy o dílo:

II. Doba plnění díla a předání díla

1. Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele v těchto termínech:

zahájení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy, předpokládaný termín 01.04.2020.

úplné dokončení plnění veřejné zakázky: 26.02.2021.

Dílčí termíny plnění předmětu veřejné zakázky:

I. etapa: do cca 4 měsíců od zahájení plnění,

II. etapa: do cca 4 měsíců od předání podkladů I. etapy a upřesnění objednatele zhotoviteli z prvního veřejného projednání,

III. etapa: do cca 1 měsíce od předání podkladů II. etapy a upřesnění objednatel zhotoviteli z druhého veřejného projednání (nejpozději do 29.01.2021), schválení konečné podoby dokumentu zastupitelstvem města a zveřejnění na webových stránkách zadavatele (nejpozději do 26.02.2021).

Dílo či dílčí plnění díla v rámci etapy se považuje za dokončené dnem jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků v sídle objednatel, v případě III. etapy po předání ve formě a počtu vyhotovení dle čl. I. odstavce 7 této smlouvy. Podmínkou splnění povinnosti celkového dokončení díla je schválení dokončeného díla Zastupitelstvem města Klatov.

Termíny veřejného projednání budou stanoveny na základě vzájemné dohody mezi objednatel a zadavatel v průběhu realizace plnění na společných koordinačních schůzkách.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a předáním objednateli ve formě a počtu vyhotovení dle čl. I. odstavce 7 této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědným zástupcem objednatel a zhotovitel. Podmínkou splnění povinnosti celkového dokončení díla je jeho schválení Zastupitelstvem města Klatov, jehož termín není součástí harmonogramu dle odst. 1 tohoto článku.
3. Před protokolárním předáním díla je objednatel povinen dílo prohlédnout a případně zjištěné zjevné vady uvést v zápise o předání díla.

Nové znění čl. II Smlouvy o dílo:

II. Doba plnění díla a předání díla

1. Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků objednatel v těchto termínech:
zahájení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy, předpokládaný termín 01.04.2020.

úplné dokončení plnění veřejné zakázky: 30.10.2021.

Dílčí termíny plnění předmětu veřejné zakázky:

I. etapa (analytická část): **do cca 8 měsíců od zahájení plnění (tj. 4/2020 až 12/2020, 01/2021 veřejné projednání)**

II. etapa (návrhová část): do cca 4 měsíců od předání podkladů I. etapy a upřesnění objednatel zhotoviteli z prvního veřejného projednání, **(tj. 01/2021 až 05/2021, 06/2021 veřejné projednání)**

III. etapa (schvalovací proces):

do cca 2 měsíců od předání podkladů II. etapy a upřesnění objednatel zhotoviteli z druhého veřejného projednání **(tj. 06 až 08/2021),** schválení konečné podoby dokumentu zastupitelstvem města a zveřejnění na webových stránkách zadavatel **(nejpozději do 30.10.2021).**

Další ujednání článku II. zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/14/2020/PI z 26.03.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Tento právní úkon byl schválen Radou města Klatov dne 07.07.2020, usnesením č. 14/2020.

V Klatovech

za objednatele:

**Rudolf
Salvetr**

Digitálně podepsal Rudolf Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf, sn=Salvetr,
c=CZ, o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA - 10473968
Datum: 2020.08.20 08:07:47
+02'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

za zhotovitele:

**Ing. Josef
Filip, Ph.D.**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Filip, Ph.D.
Datum: 2020.08.13

..... 14:10:56 +02'00'
Ing. Josef Filip, Ph.D.
jednatel