

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na „Přístavba stanice Horské služby ČR, Bublava 830 na pozemku p.č. st. 1026, p.č. 153/13 v k.ú. Bublava“ uzavřené dne 16.6.2020 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260
zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Tel: 272 658 553

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: převzetí díla: Ing. Pavel Vereš, tel.: 603 249 226, e-mail: pavelveres@tiscali.cz
(dále jen objednatel)
na straně jedné

a

STEEL EFECT STAVBY s.r.o.

se sídlem: Karlova 2472/44, 35002 Cheb
IČ: 264 26 510 DIČ: CZ26426510
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni sp.zn. C37783
zastoupená: Pavlem Caisem, jednatel
tel. 606 931 696, e-mail: cais@steelefect.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. ú. 1460022002/5500
zástupce zhotovitele ve věcech technických: Pavel Cais
(dále jen zhotovitel)
na straně druhé

upravující, na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby č.p. 830 – Bublava čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu předmětu díla.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listě č.1

1) Změnový list č. 1 (vydaný dne 7.7.2020)

Zahrnující méně práce a vícepráce, nezbytné k řádnému dokončení a komfortnějšímu užívání díla.
Potřeba změny závazku ze smlouvy nastala až v souvislosti s výkopovými pracemi původního díla, změna dodavatele není z ekonomických ani technických důvodů možná.

Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne

Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla o 274 533,18 Kč bez DPH.

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy:	1 264 033,- Kč bez DPH
Cena víceprací dle Změnových listů č. 1:	274 533,18 Kč bez DPH
Celková cena díla:	1 538 566,10 Kč bez DPH
	323 098,80 Kč DPH 21%
	1 861 664,90 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Praze dne 15.07.2020

V Chebu dne 20.7.2020

.....
Horská služba ČR, o.p.s.
objednatel

.....
STEEL EFECT STAVBY s.r.o.
zhotovitel