

Celková rekonstrukce střechy nad 4. patrem VZ I**Rekapitulace Dodatku č. 3 – Změnový list č. 10, 12 - 15**

Celková cena dle SoD č. 005/OS/2019	23,985.000,00 Kč
Celková cena Dodatku č. 1 + Dodatek č. 2 (ZL č. 01 – 09, 11)	613.791,43 Kč

Změnový list č. 10 (vícepráce na rozvodech ÚTCH dle změny projektu)	766.943,66 Kč
Změnový list č. 12 (méně a vícepráce dle průběhu stavby)	144.357,67 Kč
Změnový list č. 13 (nerealizování požární izolace a oplechování VZT)	- 139.617,04 Kč
Změnový list č. 14 (méně a více práce dle průběhu stavby)	246.842,02 Kč
Změnový list č. 15 (méně a vícepráce dle průběhu stavby)	- 83.057,63 Kč
Celkem ZL č. 10, 12 - 15 – Dodatek č. 3	935.468,68 Kč

Celková cena dle SoD + Dodatek č. 1 - č. 3	25,534.260,11 Kč

V Praze dne 17. 08. 2020