

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 3. 2020
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Borovského 2315/1, 734 01 Karviná - Mizerov
zastoupena:
IČ: 00844985
DIČ: CZ00844985
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 1479623/0300

(dále jen „**objednatel**“)

2. KELSTA s.r.o.

se sídlem: Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát
zastoupena:
IČ: 47975199
DIČ: CZ47975199
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1720140399/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5630.
(dále jen „**zhotovitel**“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „Rekonstrukce sociálních zařízení“ v budově Střední zdravotnické školy, Borovského 2315/1, 734 01 Karviná - Mizerov.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méně a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Méněpráce souvisí především s úpravou vnějších povrchů, svislými a kompletními konstrukcemi, montáží sdělovací a zabezpečovací techniky, zařizovacími předměty, klempířskými i truhlářskými konstrukcemi. Rozsah těchto méněprací je blíže specifikován v soupisu dodatečných prací VCP a neprováděných prací MNP – příloha č. 1 tohoto dodatku.
4. Vícepráce souvisí především se svislými a kompletními konstrukcemi a zařizovacími předměty. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v soupisu dodatečných prací VCP a neprováděných prací MNP – příloha č. 1 tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se nemění.

b) Cena sjednaných méněprací činí:

cena bez DPH	90 542,06 Kč
DPH 21%	19 013,83 Kč
cena celkem včetně DPH	109 555,89 Kč

c) vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

Cena sjednaných víceprací činí:

cena bez DPH	96 523,00 Kč
DPH 21%	20 269,83 Kč
cena celkem včetně DPH	116 792,83 Kč

d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1. smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených méněprací a zvyšuje o cenu víceprací. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a s ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

Cena bez DPH	4 305 975,73 Kč
DPH 21%	904 254,90 Kč
Cena celkem s DPH	5 210 230,63 Kč

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31. 3. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Soupis dodatečných prací VCP a neprováděných MNP.

5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Střední zdravotnickou školou, Karviná, p. o., Borovského 2315/1, 734 01 Karviná – Mizerov, zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje firmy KELSTA s.r.o. použity. Střední zdravotnická škola, Karviná, p. o., Borovského 2315/1, 734 01 Karviná – Mizerov, při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

V Karviné dne 7. 8. 2020

V Karviné dne 7. 8. 2020

za objednatele

za zhotovitele