


Harmonogram								
„Brno Židenice, Lazaretní 11 VS - přechod pára x horká voda“,								
	Týden	Týden	Týden	Týden	Týden	Týden	Týden	Týden
	1	2	3	4	5	6	7	8
Předání staveniště	x							
Ostatní a vedlejší náklady	x	x	x	x	x	x	x	x
Technologie	x	x	x	x	x	x		
Elektro a MaR					x	x	x	x
Ukončení a předání díla								x



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1064058

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 098184b7-88c3-440c-9d8f-d54387d3062b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.08.2020 12:04:00



e84a7d92-5594-4fdb-b7f3-d777484be6de