

HARMONOGRAM PRACÍ - BrnoKounicova26 - Umístění klimatizačních jednotek na pracoviště I etapa

Termín prací 5.měsíců od podpisu smlouvy

p.č.:	práce	08	09	10	11	12
1	Předání stavby, přípravné práce a zařízení staveniště					
2	Demontáž příček a SDK, jádrové vrty					
3	montáž chladivového potrubí a klimatizačních jednotek					
4	Elektroinstalace, montáž MARS žlabů, montáž kanalizačního potrubí					
5	Protipožární prostupy. Zaškolení obsluhy a zkušební provoz					
6	Vyčištění budov, odstranění zař.staveniště, předání stavby					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1064048

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dc9d4ded-ea92-4554-85ce-13349b4b83b4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.08.2020 12:00:00



e5038327-f781-4efb-991b-407117d878d5