

## Dodatek č.1 ke Smlouvě č.j.: ZŠDe/1026/2020

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

- 1.1 **Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace**  
se sídlem: 735 06 Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/1  
zastoupeno Mgr. Petrem Jurasem, ředitelem  
kontaktní osoba:  
telefon: +420 597 578 941-2  
e-mail: skola@zs-delnicka.cz  
IČ: 62331418  
DIČ: CZ62331418 4  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
**(dále jen objednatel)**

a

- 1.2 **Stavby Zdražila s.r.o.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55010  
zastoupena: Václavem Zdražilou  
se sídlem: Závada 252, 735 72 Petrovice u Karviné  
IČ: 29457581  
DIČ: CZ29457581  
telefon:  
e-mail:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 15. 07. 2020 Smlouvu č.j.: **ZŠDe/1026/2020** (dále jen „Smlouva“),  
Jejíž předmětem jsou stavební práce v rámci veřejné zakázky „**Úprava školního bytu na  
kanceláře ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“)

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací, které dodatečně  
požaduje objednatel, se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla a na prodloužení termínu  
pro předání díla objednateli o 56 kalendářních dnů. Smluvní strany se dohodly na změně a  
doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje  
(dále jen „Dodatek č. 1“):

### 2. Změna smlouvy

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se na základě článku 4. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy, vypouští  
věta: „Dodavatel je povinen předat odběrateli dílo „Úprava školního bytu na kanceláře ZŠ a MŠ  
Dělnická, Karviná“ dle cenové specifikace ve lhůtě do 27 pracovních dní od doručení podepsané  
smlouvy dodavatelem.“ a nahrazuje větou: „Dodavatel je povinen předat odběrateli dílo „Úprava  
školního bytu na kanceláře ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“ dle cenové specifikace ve lhůtě do 83  
pracovních dní od doručení podepsané smlouvy dodavatelem.“
- 2.2 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+38.166,46 Kč bez DPH a**  
méněpráce ve výši **-7.920,30 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.  
**Cena díla se zvyšuje o 30.246,16 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za úpravu školního bytu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH 494.666,64 Kč

DPH 21 % 103.879,99 Kč

cena celkem včetně DPH 598.546,63 Kč

(slovy: Pětsetdevadesátosmtisíc pětsetčtyřicetšest korun 63/100).„

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za úpravu školního bytu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH 524.912,80 Kč

DPH 21 % 110.231,69 Kč

cena celkem včetně DPH 635.144,49 Kč.„

### 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 **Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace** je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí **Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace**.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 20. 8. 2020

V Karviné dne 20. 8. 2020

Za objednatele:

Mgr. Petr Juras, ředitel

Za dodavatele:

Václav Zdražila, jednatel společnosti