

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 11. 5. 2020
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Se sídlem: Husova 283, 735 81 Bohumín
Zastoupena: Ing. Liběnou Orságovou, ředitelkou školy

IČ: 66932581
DIČ: CZ66932581
Bankovní spojení: Komerční banka Karviná
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ivana Grillová, správce budov, tel.

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma SIS technologie, spol. s.r.o.

Se sídlem: Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota
Zastoupena: Ing. Igorem Měšťánkem

IČ: 27766179
DIČ: CZ27766179
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 51255

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Igor Měšťánek, jednatel tel.

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je rekonstrukce kadeřnictví v budově školy na ul. Husova 283.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Méněpráce souvisí s především s neinstalací SDK podhledů v místnosti č. 135 a stříšky nad vstupem. Rozsah těchto méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto méněpráce mají vliv na snížení ceny díla.

4. Vícepráce souvisí především s opravou nefunkční přípojky kanalizace, nový šachetní poklop, oprava rozvodů kanalizace v 1. PP, dále výměny stávajících zásuvek a vypínačů, opravy omítek, výmalby a položení nové dlažby v místnostech č. 133 a 134. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných méněprací činí 20 821,60 Kč bez DPH**
- c) **Cena sjednaných víceprací činí 134 168,74 Kč bez DPH**
- d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených méněprací a víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1 533 380,09 Kč bez DPH (jedenmilionpětsetčtyřicetřítisícitřistaosdesát korun českých a devět haléřů).

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti -beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Bohumíně dne 24.8.2020

V Bohumíně dne 24.8.2020

za objednatele
Ing. Liběna Orságová,
ředitelka školy

za zhotovitele
Ing. Igor Měšťánek, jednatel

