

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na **projektovou dokumentaci pro potřeby stavebního řízení pro vydání stavebního povolení (dále jen „PD“) vč. inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) a aktivity – služby dle tabulky podrobné specifikace předmětu této zakázky. Pro akci „Stavební úpravy a rekonstrukce stanice Horské služby ČR – Zadov a přístavba garáže,“ Stachy č.p. 118, stojící na pozemku p.č. st.596 a přístavba garáže HS na pozemku p.č. 2322/3, vše v k.ú. Stachy uzavřené dne 17.12.2018 mezi smluvními stranami:**

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupená Patrikem Jaklem, ředitelem

IČO: 27467759; DIČ: CZ27467759

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 171922771/0600

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeného KS v Hradci Králové, sp. zn. O 113

(dále jen „objednatel“)

a

Akad. arch. Václav Hodan

sídlo společnosti Filipova Huť č.30, Modrava, 341 92

zastoupená Akad. arch. Václavem Hodanem

IČ: 12509728, DIČ: CZ5401310563

zapsaný v živnostenském rejstříku MěÚ Sušice, č.j. 1881/16/ZIV

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 475807393/0300

tel.: 725 810 333, e-mail: hodan.vaclav@email.cz

(dále jen „zhotovitel“)

rozšiřující na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo smlouvu o články 2a Předmět dodatku smlouvy, čl. 5a Cena plnění a čl. 6a Čas plnění.

Preambule

Z důvodu autorských práv čl. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 17.12.2018 se tímto dodatek na základě požadavků objednatele doplňuje projektová dokumentace zhotovitele o rozšíření výstavby nových garáží o multifunkční sál. Tato změna vyžadují provést změnu předmětu díla, ceny a termínu předání díla.

2a Předmět dodatku smlouvy

Zhotovitel se zavazuje zajistit, podle této smlouvy, projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením – rozšíření stavby o multifunkční sál, na bázi projektu pro stavební povolení DSP.

I. etapa:

Výkonová fáze FS 1 (studie proveditelnosti ve 2 variantách)

Inženýring – základní předjednání na NPŠ, HZS, ÚP, SÚ obec Stachy

Výkonová fáze FS 2/ studie – návrh stavby – finální varianta

II. etapa

Výkonová fáze FS 3/4 - dokumentace pro změnu stavby před dokončením na bázi projektu pro stavební povolení DSP

Inženýring – finální varianta včetně vyjádření a stanovisek DOSS (dotčených orgánů státní správy)

5a Cena plnění

1.1 Celková cena za zajištění předmětu plnění dodatku č. 1 smlouvy o dílo se sjednává dohodou smluvních stran a na základě cenové nabídky zhotovitele, který je autorem původního díla a činí **265 000,-Kč** (slovy: dvěšestšedesátpěttisíc korun českých) bez DPH.

1.2 Celková cena plnění předmětu plnění dle čl. 2a dodatku č. 1 sestává z následujících etap plnění viz položkové ceny jednotlivých etap:

I etapa	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
a) Výkonová fáze FS 1/ studie proveditelnosti ve 2 variantách	27 000,-Kč	5 670,-Kč	32 670,-Kč
b) Inženýring – základní předjednání na NPŠ, HZS, ÚP, SÚ, obec Stachy	11 000,-Kč	2 310,-Kč	13 310,-Kč
c) Výkonová fáze FS 2/ studie – návrh stavby – finální varianta	50 000,-Kč	10 500,-Kč	65 500,-Kč
Cena celkem I. etapa	88 000,-Kč	18 480,-Kč	106 480,-Kč

II. etapa	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
a) Výkonová fáze FS 3/4/ - dokumentace pro změnu stavby před dokončením na bázi projektu pro stavební povolení DSP.	155 000,-Kč	32 550,-Kč	187 550,-Kč
b) Inženýring – finální varianta včetně vyjádření a stanovisek DOSS	22 000,-Kč	4 620,-Kč	26 620,-Kč
Cena celkem II. etapa	177 000,-Kč	37 170,-Kč	214 170,-Kč
CENA CELKAM (I. a II. etapa)	265 000,-Kč	55 650,-Kč	320 650,-Kč

1.3 K cenám bude účtována DPH ve výši dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

1.4 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a uhradit sjednanou cenu v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

6a Čas plnění

6.1 Jednotlivé části díla dle čl. 2a tohoto dodatku budou dodány a plněny dle časového harmonogramu:

I. etapa do 15.09. 2020

II. etapa do 30.11.2020

6.2 Předání každé části díla, jak je uvedeno v článku 2 této smlouvy, bude provedeno formou protokolu, který bude podepsán objednatelům i zhotovitelem.

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

2) Ostatním částí smlouvy zůstávají v platnost.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 23.7.2020

V Praze dne 23.7.2020

.....
Patrik Jakl, ředitel
objednatel

.....
Akad. arch. Václav Hodan
zhotovitel