

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ 12.05.2020

I. Smluvní strany

1. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně

IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice
tel: 596 383 111
e-mail: nspka@nspka.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. HAMROZI s.r.o.

se sídlem: Polní 411, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Bohuslavem Hamrozi – jednatelem společnosti
IČO: 25842544
DIČ: CZ25842544
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 216071676/0600
tel: 558 746 838
e-mail: info@hamrozi.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21058.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vítězslav Dvorský, [REDACTED]

Stavbyvedoucí: Otto Misiarz, vedoucí střediska stavební výroby, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „**Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná**“ takto:

1. V článku V. Cena za dílo se mění celková cena. Důvodem změny celkové ceny je rozšíření zakázky formou víceprací, především se jedná o zvýšení rozsahu prací HSV a PSV (obklady, dlažby, povlakové krytiny, vybavení nábytkem, úpravy vody a kanalizace, zařizovací předměty), viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.

Původní znění: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
8 789 122,00 Kč bez DPH

(slovy: osmmilionůsedmsetosmdesátdevěttisícstodvacetdvěkoruny českých).

Nové znění: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
9 546 423,77 Kč bez DPH

(slovy: devětmilionůpětsetčtyřicetšettisícčtyřistadvacet tři korun českých a sedmdesát sedm haléřů).

Část stavební, VP dle SOD	242.128,72
Část stavební, VP jiné položky, krácení 80 %	40.206,69
Část stavební, MP dle SOD	- 14.370,79
Část ZTI, VP dle smlouvy	47.785,50
Část ZTI, MP dle smlouvy	- 12.940,00
Část nábytek, VP jiné položky, krácení 80 %	259.964,80
Část podlahy PVC, VP jiné položky, krácení 80 %	194.526,85

III.


1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

4. Tato smlouva podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.

Přílohy

Příloha č. 1: Vícepráce – položkový rozpočet

V Karviné dne



za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

V Třinci dne



.....
za zhotovitele
Bohuslav Hamrozi
jednatel

