

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Akce je realizována v rámci programu MMR z Podprogramu 117D16100 – Výstavba
bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
Název projektu: 16 Bj - Mírová, Rychnov nad Kněžnou

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka, Jaroslava Fiedlerová, za odbor správy nemovitostí

telefon: 602 114 822, 739 903 647

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz nebo jaroslava.fiedlerova@rychnov-city.cz

(dále jen „objednatel“)

STATING s.r.o.

sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Jednající Ing. Pavel Hurych

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 17922

telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 27. 6. 2019 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **4. Cena díla a platební podmínky** se mění následujícím způsobem a zní takto:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena celkem:

Cena bez DPH:	39 864 717,86 Kč
DPH	5 979 707,68 Kč
Cena celkem:	45 844 425,54 Kč

Změnový list č. 1

Méněpráce (bez DPH)	-302 665,05 Kč
Vícepráce (bez DPH)	211 556,21 Kč

Změnový list č. 2

Méněpráce (bez DPH)	0 Kč
Vícepráce (bez DPH)	117 559,64 Kč

Změnový list č. 3

Méněpráce (bez DPH)	0 Kč
Vícepráce (bez DPH)	16 671,20 Kč

Změnový list č. 4

Méněpráce (bez DPH)	-20 276,90 Kč
Vícepráce (bez DPH)	20 276,92 Kč

Změnový list č. 5

Méněpráce (bez DPH)	96 599,38 Kč
Vícepráce (bez DPH)	0 Kč

Změnový list č. 6

Méněpráce (bez DPH)	-345 848,72 Kč
Vícepráce (bez DPH)	149 196,40 Kč

Změnový list č. 7

Méněpráce (bez DPH)	-17 441,60 Kč
Vícepráce (bez DPH)	82 513,91 Kč

Změnový list č. 8

Méněpráce (bez DPH)	-21 710,86 Kč
Vícepráce (bez DPH)	3 040,00 Kč

Změnový list č. 9

Méněpráce (bez DPH)	0 Kč
Vícepráce (bez DPH)	69 140,44 Kč

Změnový list č. 10

Méněpráce (bez DPH)	0 Kč
Vícepráce (bez DPH)	63 839,16 Kč

Změnový list č. 11

Méněpráce (bez DPH)	0 Kč
Vícepráce (bez DPH)	7 862,40 Kč

Změnový list č. 12

Méněpráce (bez DPH)	-406 470,51 Kč
Vícepráce (bez DPH)	413 214,16 Kč

Méněpráce celkem:	-1 017 814,26 Kč
Vícepráce celkem:	1 154 870,44 Kč
Rozdíl (méněpráce x vícepráce)	137 056,18 Kč

Nová cena celkem:

Cena bez DPH:	40 001 774,04 Kč
DPH	6 000 266,11 Kč
Cena celkem:	46 002 040,15 Kč

Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2019, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Tento dodatek byl schválen Radou města ne 27. 7. 2020 číslo usnesení 398/2020.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Přílohou dodatku jsou změnové listy č. 1 až 12.

V Rychnově n. Kn. dne

V Kostelci nad Orlicí dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa

.....
za STATING s.r.o.
Ing. Pavel Hurych, jednatel