

Dodatek č. 7
ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016
(KoPÚ Benešov u Semil)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: b.kabatek@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. Sdružení GEOŠRAFO s. r. o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Jiří Foltán

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036

DIČ: CZ64793036

ID DS: sfm77qh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 9769,

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 7** ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedené změně smlouvy ve znění dodatků:

- Změna termínu ukončení dílčí etapy 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101– KoPÚ Benešov u Semil, a to následovně:

| | Dílčí fakturační celek | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
|--------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | 15. 8. 2020 | 31. 1. 2021 |

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčí etapy/části plnění 3.2.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 288249/2020, obdržené dne 11. 8. 2020.

K prodloužení termínu ukončení výše uvedené dílčí etapy dochází z důvodu opětovného rozšíření obvodu pozemkové úpravy, a to na podzim 2019 a následně na jaře 2020, a s tím spojenými geodetickými a projekčními pracemi. Tyto kroky bylo nutné učinit s ohledem na dořešení situace okolo páteřní komunikace vedoucí z k.ú. Benešov u Semil do k.ú. Příkrý.

Dalším důvodem pro přerušení prací bylo vyhlášení nouzového stavu a vydání mimořádných opatření vládou České republiky v souvislosti s epidemií COVID-19. Z důvodu zásahu vyšší moci tak nebylo možné uskutečnit kroky spojené s došetřením hranic obvodu včas.

Zhotoviteli bylo z těchto výše uvedených důvodů znemožněno dokončení dílčí etapy 3.2.2. v původním termínu (ve znění dodatků), t.j. do 15. 8. 2020.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínu dílčího fakturačního celku tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Liberci dne: 14. 8. 2020

V Hradci Králové dne: 12. 8. 2020

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Jiří Foltán, jednatel