

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

Zakázka:

„Udržovací práce – výměna oken v č.p. 1, nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi
“

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: JUDr. Vlastislavem Málkem, starostou města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Bc. Jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP
Pavla Obořilová, referent pam. péče ŠKP

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

LAMAS WOOD s.r.o.

Sídlo: Kloboučnická 1424/3, Praha 4 - Nusle
IČ: 02995654
DIČ: CZ02995654

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 226262

bankovní spojení: KB

č. účtu: 

zastoupená: Ing. Petr Lichtenberg

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 23. 3. 2020 mezi městem Čáslav a LAMAS WOOD s.r.o. Praha, na zakázku uvedenou shora.

1.

Na základě tohoto dodatku č. 1 dochází ke změně rozpočtu, který tvoří obsah přílohy č. 1 původní smlouvy o dílo, a to z důvodu změny technologického řešení v dělení oken na toaletách, a to v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu, jenž tvoří přílohu k tomuto dodatku. Na základě tohoto dodatku a změnového listu dochází k úpravě celkové ceny díla.

Tímto dodatkem č. 1 se tedy mění či doplňují tato ustanovení původní smlouvy o dílo následovně:

- Dosavadní ujednání uvedená v článku 1. smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2020 mezi městem Čáslav a LAMAS WOOD s.r.o. Praha se v bodě 1.2. doplňuje o následující text:
Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: smlouvou a tímto dodatkem č. 1, který předmět díla rozšiřuje o změny odsouhlasené objednatelem, které jsou zapracovány do změnového listu č. 1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- Dosavadní ujednání uvedené v článku 5. smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2020 mezi městem Čáslav a LAMAS WOOD s.r.o. Praha se v bodě 5.1 mění tak, že dochází k úpravě ceny díla následovně:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH	činí 807 504,00 Kč
Cena dodatečné zakázky podle Dodatku č. 1 /změnový list č. 1/	činí 96 996,00 Kč
DPH ve výši 21%	činí 189 945,00 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH	činí 1 094 445,00 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

2.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, uzavřené dne 23. 3. 2020 mezi městem Čáslav a LAMAS WOOD s.r.o. Praha, zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Čáslav na jednání dne 21. 7. 2020, pod číslem usnesení 348/2020.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Čáslavi dne 27. 7. 2020

Objednatel: JUDr. Vlastislav Málek



Zhotovitel: Ing. Petr Lichtenberg



Stavební rozpočet

Stavební rozpočet – SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Číslo zakázky		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova č.p.1, 286 01 Čáslav
Název stavby:	UDRŽOVACÍ PRÁCE - VÝMĚNA OKEN OBJEKTU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČÁSLAV - změnový list č. 1 Katastrální území Čáslav	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	OBJEKT – NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1, Čáslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		000VD	Ostatní								
		766	Konstrukce truhlářské				87 296,40	9 699,60	96 996,00		2,88
1			Dělení oken - nově okna s ventilačkou	ks	12,00	4 000,00	43 200,00	4 800,00	48 000,00	0,08	0,96
2			Pákové ovládání oken včetně montáže	ks	12,00	2 000,00	21 600,00	2 400,00	24 000,00	0,08	0,96
3			Vyzdění nového stění a odstranění šambrány o stejný rozměr	ks	12,00	2 083,00	22 496,40	2 499,60	24 996,00	0,08	0,96
							Celkem bez DPH /21%/		96 996,00		

Dne 10.6.2020 setkání - přítomni Bc. Kožená, Ing. Černochová, Mgr. Obořilová, Ing. Lichtenberg

Při osazování oken ve středním traktu musí rám z ostění přesahovat max. 3 cm do světlosti, dojde k vyzdění nového ostění a odstranění šambrány o stejný rozměr.

Okna ve středním traktu řešena jako jednoduchá s dvojsklem, nově s podmínkou, že budou u úzkých oken ve 2/3 poutce přiměřeně silné a vrchní třetina bude sloužit jako ventilačka.

Okna s ventilačkou budou opatřena ovládací pákou. Tímto řešením dojde k zamezení přístupu holubů do objektu.

