

Břeclav - kanalizace, hrubé předčištění			
Harmonogram prací - časový a finanční (předpoklad)		rok, r	
	náklady	20	
		9	10
PS 301 Čerpací stanice a hrubé předčištění	1 785	20	35
PS 401 Elektrotechnická část	534		
SO 101 Zpevněné a manipulační plochy	322		100
SO 301 ČS odpadních vod a hrubé předčištění	3 953	250	1100
SO 303 Propojovací potrubí	366		50
SO 401 Přípojka NN	25		
SO 801 Oplocení, terénní úpravy	117		
VRN Hrubé předčištění	357	70	100
	7 459	340	1 385

něsíc		
20		2021
11	12	1
58	258	1414
150	210	174
100	122	
1300	1200	103
100	150	66
25		
	50	67
80	40	67
1 813	2 030	1 891