

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 40/2020

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města
IČ: 002 62 781
DIČ: CZ 002 62 781
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města
zástupce ve věcech technických a převzetí prací: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **BENNE s. r. o.**
PŠČ, sídlo: 464 01 Frýdlant, Železná 824
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23220
zastoupený: Michalem Jurkovičem
IČ: 28695828
DIČ: CZ28695828
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: XXXXXXXXXXXX
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce „**Oprava vozovky a chodníku v areálu školní jídelny na p.p.č. 223/1 ve Školní ulici, k. ú. Frýdlant**“ je nutné provést některé doplňující práce k provedení díla.

III. Cena díla a platební podmínky se doplňují takto:

Dodatek č. 1

„Oprava vozovky a chodníku v areálu školní jídelny na p.p.č 223/1 ve Školní ulici, k. ú. Frýdlant“

- 3.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jak nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v průběhu realizace akce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky.

Celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH činí celkem	348.348,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	+11.757,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	-945,00 Kč
Celková cena po přičtení víceprací a odpočtu méněprací činí celkem bez DPH	359.160,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 40/2020 ze dne 11. 5. 2020.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou.

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha: Rozpočet – vícepráce a méněpráce

Ve Frýdlantu dne 24. 8. 2020

Ve Frýdlantu dne 21. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....
Michal Jurkovič
jednatel