

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele 19/7700/0290

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

ev. č. Dodatku objednatele: 19/7700/0290/01

**Objednatel:** Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

zastoupený:

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, PSČ 387 01  
Strakonice

*(dále jen „objednatel“)*

na straně jedné

a

**Zhotovitel:** OSBAU s.r.o.

se sídlem: Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba

zastoupená:

IČO: 021 17 436

DIČ: CZ02117436

zapsaná:

v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl  
C, vložka 57221

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

*(dále jen „zhotovitel“)*

na straně druhé

společně též „**smluvní strany**“

## **Článek 1.**

### **Preambule**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2019 smlouvu o dílo „ÚP Ostrava I – stavební úpravy Jurečkova 1 a 2“, ev. č. objednatele 19/7700/0290, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav na budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště Ostrava I, ulice Jurečkova 940/2 a 493/1 (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 4 smlouvy uzavírají tento Dodatek, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto Dodatku.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ dohodly na změně termínu provedení (tj. dokončení a předání) díla, a to z důvodu zohlednění překážek na straně objednatele, kdy s ohledem na nemožnost vstupu do objektu v termínu od 25. 6. 2020 do 26. 7. 2020 z důvodů pozitivních zaměstnanců objednatele na COVID-19, nemohl zhotovitel provést včas část prací a nemohly být konány kontrolní dny tak, aby bylo možné práce objednatelem převzít. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění díla, která je uvedena v článku II. odst. 1 smlouvy, o 37 dnů.

## **Článek 2.**

### **Doba plnění**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Článek II. **Doba plnění** se odst. 1 mění, a to následovně:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to protokolem o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 252 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději do 277 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.*

## **Článek 3.**

### **Ostatní ujednání**

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3 Dodatek je uzavřen elektronicky.

3.4 Změny tohoto Dodatku jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

V Praze dne 24. 8. 2020

V Ostravě dne 24. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

