

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

---

### I.

#### Smluvní strany

##### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

##### DODAVATEL

##### Kolomazník Jan

sídlem 687 03 Babice 457  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 037 29 931, DIČ CZ [REDACTED]

### II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Na některých z úseků silnic, kde má být provedeno plnění dle smlouvy, byla objednatelem prováděna běžná údržba komunikací. Oprava trhlín mohla započít, až po ukončení údržby objednatelem.

### III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Doba plnění je **do 30. 9. 2020**. Dřívější plnění je možné.

### IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně dne 25. 8. 2020

V Babicích dne 24. 8. 2020

\_\_\_\_\_  
zástupce objednatele:

**Ing. Zdeněk Komůrka**

\_\_\_\_\_  
zástupce dodavatele

**Jan Kolomazník**