

Příloha č. 5
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Stavba :
Oprava trati v úseku Lipová Lázně - Javorník ve Sl.

Stavební objekt	září 2020				říjen 2020				listopad 2020 - únor 2021			
			01.09.-07.10.2020									
			18..09.-07.10,2020									
Přípravné práce												
SO-01, Oprava koleje v úseku Lipová lázně – Jeseník												
SO-02, Oprava kolejí a výhybek v ŽST Lipová lázně												
PS-02, Oprava EOv v ŽST Lipová lázně												
SO-03, Oprava nástupiště nz. Bemartice u Javorníka												
PS-03, Oprava osvětlení nz. Bemartice u Javorníka												
Dokončovací práce												

Termín zahájení plnění : dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy

Termín výluk : Hanušovice-Lipová Lázně 01.09.-07.10.2020 37N
(součástí výluky je pouze hanušovické zhlaví ŽST Lipová lázně)
Lipová Lázně - Jeseník 18.09.-07.10.2020 20N
(součástí výluky je celá ŽST Lipová lázně)

Termín dokončení Díla : 28.02.2021

Místo plnění : trať Hanušovice – Jeseník v ŽST Lipová lázně v km 30,900-31,330, v úseku Lipová lázně – Jeseník v km 31,330-32,350 včetně strojního podbití koleje. Dále budou provedeny opravné práce v úseku Lipová lázně – Javorník ve Slezsku a v oblasti nz. Bemartice u Javorníka.

Poznámka: zhotovitel uvažuje s plochou zařízení staveniště v žst. Lipová Lázně

V Prostějově 18.08.2020

Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4 30
796 01 PROSTĚJOV
IČ 255 085 71, DIČ CZ25503571

.....
Ing. Miloš Páček w
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1065572

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 00477b65-e56b-4401-9006-856beaf69b5e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.08.2020 09:35:02



407afec3-8d7f-49f9-a0d4-01cff67d6e89