



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo S-2020/04/0028

I/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bank.spojení: Česká spořitelna, Praha
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen:
Mgr. Zdeňkem Kučerou MBA – starostou MČ Praha 18
Zástupce pro věci technické:
[REDACTED]
- 2/ **Dodavatel:** **BOHUC stav s.r.o.**
Se sídlem: Kusého 549/1, 181 00 Praha 8
IČ: 04916514
DIČ: CZ04916514
Bank.spojení: [REDACTED]
Zastoupen:
Andriy Bohutskyy - jednatel

II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2020/04/0028 ze dne 15. 6. 2020 „Z 598 ZŠ Gen. F. Fajtla Rychnovská 139 – Přestavba prostor MŠ na třídy ZŠ“** dle veřejné zakázky Z 598 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce specifikované ve Změnových listech č. 1 – 9 a 11 - 13 jež jsou přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 638 978,00 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 638 978,00 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 5 580 905,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **6 752 895,00 Kč včetně DPH.**

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].
- 5/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. O uzavření tohoto dodatku rozhodl objednatel usnesením rady Městské části Praha 18 č. 340/18/20, dne 17. 8. 2020.
- 6/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Změnové listy č. 1 – 9 a 11 - 13

V Praze dne: 21-08-2020

Za objednatele
Městskou část Praha 18

[REDAKCE]
Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

V Praze dne: 21.8.2020

Za dodavatele
BOHUC stav s.r.o.

[REDAKCE]
Andriy Bohutsky, jednatel

Z598-ZŠ Gen.F.Fajtla Rychnovská 139 - Přestavba prostor MŠ na třídy ZŠ

soupis změnových listů

k 31.7.2020

ZL	1	chodba omítky po obkladu	16944 Kč
ZL	2	sanace trhliny v příčce	4500 Kč
ZL	3	kabelová šachta	3600 Kč
ZL	4	výměna potrubí šatna	5360 Kč
ZL	5	demontáž předstěny v šatně a omítky	13749 Kč
ZL	6	světla v učebnách dle změny vyvolané hygienou	6316 Kč
ZL	7	únikové dveře bourání betonu	8505 Kč
ZL	8	kabely do kabinetů	59300 Kč
ZL	9	zapojení elektro	5994 Kč
ZL			
ZL	11	povrchy třídy	489630 Kč
ZL	12	navýšení za vybrané obklady *- listely	14000 Kč
ZL	13	demontáž žaluzií	11080 Kč

celkem

638978 Kč