



TSKRP008JAWS

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo:

„Hradešínská, etapa I, úsek Benešovská – Chorvatská, akce č. 750/1“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/93/2

číslo smlouvy zhotovitele: 10000143993

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

přičemž při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34/a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ 699 004 845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 15904

Bankovní spojení: ING Bank N.V., pobočka Praha, Českomoravská 2420/15

zastoupena: Ing. Lukášem Radilem – vedoucím střediska a Jiřím Čiperou - manažerem řízení obchodu, oba na základě plné moci PM/6903/2019

II.**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo „Hradešínská, etapa I, úsek Benešovská – Chorvatská, akce č. 750/1“, ze dne 8. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace

díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Vícepráce spočívají v nutných nákladech za opravu a doplnění bezbariérových úprav severního a jižního nároží křižovatky Hradešinská x Říčanská, které byly požadovány příslušným dotčeným silničním správním úřadem.

Vícepráce dále spočívají v nákladech za nutné sanační opatření provedená na základě statických zatěžovacích zkoušek dle ČSN 72 1006, s nevyhovujícím modulem únosnosti pláně a doplnění bezbariérových prvků v chodnících, které byly požadovány příslušným dotčeným silničním správním úřadem.

Méněpráce spočívají v odečtu za nezrealizovanou část komunikace a to z důvodu přetrvávajícího havarijního stavu oplocení umístěného na pozemku parc. č. 3258 v k.ú. Vinohrady, obec Praha. O špatném technickém stavu oplocení a se žádostí o zajištění nápravy byl informován místně příslušný stavební úřad. Ke dni uzavření Dodatku nebyla oprava havarijního stavu oplocení provedena.

III.

Změna čl. IV Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	15 172 423,63 Kč
DPH 21%:	3 186 208,96 Kč
Původní cena vč. DPH:	18 358 632,59 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	15 315 625,35 Kč
DPH 21%:	3 216 281,32 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	18 531 906,67 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	1 285 496,93 Kč
DPH 21%:	269 954,36 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	1 555 451,29 Kč
Cena méně prací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 2 495 185,85 Kč
DPH 21%:	523 989,03 Kč
Cena méně prací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 3 019 174,88 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	14 105 936,43 Kč
DPH 21%:	2 962 246,65 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	17 068 183,08 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
b) Příloha č. 2 - plná moc a na Ing. Lukáše Radila – vedoucího střediska a Jiřího Čipera – manažera řízení obchodu, PM/6903/2019
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 24. 08. 2020

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:




prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.



Ing. Lukáš Radil
vedoucí střediska



Filip Hájek
~~člen představenstva~~
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70



Jiří Čipera
manažer řízení obchodu

SKANSKA Skanska a.s.
Kališova 652/16a
Karlín, 156 00 Praha 5
IČ: 23271303

0370

Rekapitulace DODATEK Č. 2

Stavba: Hradešinská, 1. etapa Benešovská - Chorvatská, Praha 10, č. akce 750/1

Kód	Popis	Celkem z rozpočtu
	Hradešinská, 1. etapa Benešovská - Chorvatská, Praha 10, č. akce 750/1	
	Hradešinská,1.et.Benešovská-Chorvatská	
SO 01	Vozovky a chodníky - vícepráce	
SO 01	Vozovky a chodníky - méněpráce	
VCP 02	Nároží	

ROZPOČET

Stavba: Hradešínská, 1. etapa Benešovská - Chorvatská, Praha 10, č. akce 750/1

Objekt: SO 01 vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.6.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

SO 01 - Vozovky a chodníky

1 027 035,91

HSV

Práce a dodávky HSV

1 027 035,91

1

Zemní práce

112 870,29

##	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³					
##	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
###	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
###	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
###	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
###	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					

5

Komunikace

###	564961315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
###	564952111	(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
###	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
###	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10					
###	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m ² (bez zámku), pro plochy do 50 m ²					
###	592450R1	dlažba pro nevidomé - varovný pás š. 40 cm					
###	592450R2	dlažba pro nevidomé - signální pás š. 80 cm					
###	592450R3	dlažba pro nevidomé - vodící linie š. 40 cm					

9

Ostatní konstrukce a práce

###	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m					
-----	-----------	---	--	--	--	--	--

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Hradešinská, 1. etapa Benešovská - Chorvatská, Praha 10, č. akce 750/1
 Objekt: SO 01 méněpráce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 25.6.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 SO 01 - Vozovky a chodníky -2 495 185,85

HSV Práce a dodávky HSV -2 495 185,85

1 Zemní práce -432 580,05

##	113154365	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2				
##	113107223	přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2				
##	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m				
##	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3				
##	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t				

5 Komunikace

##	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2				
##	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2				
##	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2				
##	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2				
###	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2				
###	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2				
###	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2				

8 Trubní vedení

###	89596111R	Uliční vpust' z betonových prefabrikovaných dílců, včetně ocelového poklopu nebo mříže a rámu, kalového koše, vč. podkladního betonu a šterkopiskového lože, kompletní dodávka vč. montáže	kus				
-----	-----------	--	-----	--	--	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce

###	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
###	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm	m				
###	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2				

C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
###	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m				
997 Přesun sutě							
###	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				
###	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
###	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t				
###	999001R	Odečet za vyřezovaný materiál v trase	t				
998 Přesun hmot							
###	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				

Celkem

-2 495 185,85