

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Akce:	Bezpečné chodníky-chodník v ulici Říční v Černošicích
Objednatel:	Město Černošice, Karlštejská 259, 252 28 Černošice, IČ 00241121
Zhotovitel:	Zimerstav s.r.o., Krásný Dvůr č.p. 10, 439 72, IČ 01578481

Předmět změny:

Změna barevnosti betonové dlažby a tvaru při zachování její tloušťky.

Popis a zdůvodnění změny:

Navržená betonová dlažba v barevném provedení Colormix o rozměrech 140x140/140x210 mm není běžně skladem a termín dodání je min. 3 měsíce. Z důvodu ukončení realizace stavby do 30.8.2020 je barevnost betonové dlažby a tvaru při zachování její tloušťky změněna na zámkovou dlažbu v barvě přírodní o rozměrech 200x200 mm. Jedná se o změnu nepodstatnou s použitím srovnatelného druhu materiálu a s cenou ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí/nesouhlasí

Podpis:

Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasí/nesouhlasí

Podpis:

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasí/nesouhlasí

Podpis:

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží o **21.093,61 Kč**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace.

Přílohy:

1. Cenová nabídka

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

NOVÝ ROZPOČET

Stavba: Bezpečné chodníky Černošice, objekt MUC108-01-Výstavba nového chodníku podél ul.Říční

Místo: Datum: 06.08.2020

Objednavatel: Město Černošice Projektant:
Zhotovitel: ZIMERSTAV s.r.o. Zpracovatel: Štefan Zimerman, tel. 736 453 240

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							54 790,57
HSV - Práce a dodávky HSV+PSV							54 790,57
2 - Stavební práce							54 790,57
32	M	59245303 8	dlažba betonová Best Karo přírodní 6cm	jednotka	59,369	279,00	16 563,95
35	M	59245303 8	dlažba betonová Best Karo přírodní 6 cm	jednotka	124,311	279,00	34 682,77
38	M	59245266 8	dlažba betonova Best Karo přírodní 8cm	jednotka	11,395	311,00	3 543,85

PŮVODNÍ ROZPOČET

Stavba: Bezpečné chodníky Černošice, objekt MUC108-01-Výstavba nového chodníku podél ul.Říční

Místo:

Datum:

06.08.2020

Objednavatel:

Město Černošice

Projektant:

Zhotovitel:

ZIMERSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Štefan Zimerman, tel. 736 453 240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-75 884,18
HSV - Práce a dodávky HSV+PSV							-75 884,18
2 - Stavební práce							-75 884,18
32	M	59245303 8	dlažba betonová skladba 14x14/14x21 x 6cm barva Colormix, povrch rustikal	jednotka	59,369	279,00	-23 094,54
35	M	59245303 8	dlažba betonová skladba 14x14/14x21 x 6cm barva Colormix, povrch rustikal	jednotka	124,311	279,00	-48 356,98
38	M	59245266 8	dlažba betonová skladba 14x14/14x21 x 8cm barva Colormix, povrch rustikal	jednotka	11,395	311,00	-4 432,66

MĚNĚPRÁCE

Původní Cena celkem [CZK]	Nová Cena celkem [CZK]	Měněpráce celkem
-75 884,18	54 790,57	-21 093,61
-23 094,54	16 563,95	-6 530,59
-48 356,98	34 682,77	-13 674,21
-4 432,66	3 543,85	-888,81