

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 9. 2019

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. POPOVICE U PŘEROVA

Smluvní strany:

Objednatel č.1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupen:

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:

V technických záležitostech oprávněn
jednat:

vedoucí Pobočky

Přerov

Adresa pobočky:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Telefon:

E-mail :

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -
Nusle

Zastoupen:

ředitelem Závodu
Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:

V technických záležitostech oprávněn
jednat:

Adresa:

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

Telefon:

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:

Slavíčková 840/1b, 63800 Brno

Zastoupen:

jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:

jednatel

v technických záležitostech oprávněn
jednat:

ředitel

Telefon:

E-mail :

ID DS:

784cctd

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

41601483

DIČ:

CZ41601483

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:**

KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna počtu měrných jednotek** u níže uvedených dílčích částí díla a hlavního celku:
 - **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** se mění počet MJ z původních 81 MJ na 77 MJ
 - **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** se mění počet MJ z původních 109 MJ na 108 MJ
 - **3.5.2. Vypracování plánu společných zařízení** se mění počet MJ z původních 109 MJ na 108 MJ
 - **3.6. Mapové dílo** se mění počet MJ z původních 109 MJ na 108 MJ

	dílčí část/hlavní celek	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.				
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků				

3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	
3.6.	Mapové dílo	
Celkem		

Hodnota změn činí 11 600,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Celkově se cena díla sníží o 11 600 Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Počet měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla byl upřesněn na základě zjišťování hranic obvodů KoPÚ.

Upravený počet měrných jednotek u dílčích částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

**Čl. II.
Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena díla bez DPH	
DPH 21%	
Celková cena díla včetně DPH	1 007 991 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 723-2019-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-004007 a č. zhotovitele: 106-3081-019, uzavřená dne 30. 9. 2019 nemění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za objednatele č.1:

V Olomouci dne 29-07-2020

Za zhotovitele:

V Brně dne29-07-2020

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

Za objednatele č.2:

V Brně dne 17-08-2020

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SoD - KoPÚ v k.ú. Popovice u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole					31.3.2020
	Revize PPBP					31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu					31.5.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					31.10.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						31.10.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení					30.4.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					31.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)					do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	
DPH 21% v Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 007 991 Kč

V Olomouci dne **29-07-2020**

V Brně dne**29-07-2020**

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
zástupkyně ředitele KPÚ
jedenatel

V Brně dne **17-08-2020**

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.