

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 53/2020

Objednatel: Statutární město České Budějovice
Se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732

Odpovědný zástupce: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Jaroslava Kučerová, tel. [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: Koncept Fast s.r.o.
Se sídlem: Krušnohorská 786, 36301 Ostrov
Zápis v OR: 4. května 1992, oddíl C, vložka 1906
Zastoupená: Jaroslav Zelenák, na základě plné moci ze dne 1. 4. 2020
IČO: 45357811
DIČ: CZ45357811
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění je zhotovení díla: Úřední ověření stávajících měřičů tepla (kalorimetrů) v bytových domech města České Budějovice. Předmětem díla je úřední ověření stanovených měřidel dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s platnými normami a technickými podmínkami, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob jejich kontroly. Ověření měřidel musí být provedeno v autorizovaném metrologickém středisku.

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo š. 53/2020 ze dne 13.7.2020. (dále jen Smlouva) je úprava termínu ukončení prací a úprava ceny díla. Tyto úpravy jsou podmíněny změnami, doplňky a rozšířením předmětu díla, které vyplynuly z podmínek při provádění díla a jsou uvedeny v Příloze tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly s odvoláním na ustanovení čl. V., odst. 4. Smlouvy na uzavření následujícího Dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

- a) Čl. VI., odst. 2. a 3. Smlouvy – TERMÍN PLNĚNÍ se mění a nově zní takto:

Termín plnění před uzavřením Dodatku č. 1:

Zahájení prací: 14.7.2020

Ukončení prací: 31.8.2020

Termín plnění po uzavření Dodatku č. 1:

Zahájení prací: 14.7.2020

Ukončení prací: 14.9.2020

- b) Čl. VII., odst. 3. Smlouvy – CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH

808. 956,00 Kč

Cena Dodatku č. 1:

Cena dodatečných víceprací:	225.513,00 Kč
Cena dodatečných méněprací	79.712,00 Kč
Cena dodatečných víceprací a méněprací celkem	145.801,00 Kč

Nová Cena díla po uzavření Dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH	954.757,00 Kč
-------------------	---------------

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha

Specifikace a ocenění víceprací a méněprací

České Budějovice dne 25.8.2020

.....
objednatel

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

.....
zhotovitel

Jaroslav Zelenák
ředitel, na základě plné moci