

**Dodatek č. 1**  
**k Souhrnu smluvních dohod - Smlouvě o DÍLO**

**č. smlouvy objednatele: 08PT-000442**

**č. smlouvy zhotovitele: 1171/16**

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

k podpisu smlouvy oprávněn: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **SATRA, spol. s r. o. (vedoucím členem společnosti SAAF)**

se sídlem: **Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: **zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014**

- **AFRY CZ s.r.o. (řádný člen společnosti SAAF)**

se sídlem: **Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4**

bankovní spojení: **ČSOB, a.s., č.ú.: 482851413/0300**

**IČ: 45306605, DIČ: CZ45306605**

**zápis v obchodním rejstřík vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. (Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

**„I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ“**

**ISPROFIN: „3271114069“**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000442 ze dne 14. 2. 2017.

## I.

### Předmět dodatku

1. V příloze č. A „Rozsah služeb“ se doplňuje následující text:

Zhotovitel je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

2. V příloze č. A „Rozsah služeb“ se doplňuje následující text:

Zhotovitel je povinen využívat systém MPV, což je on-line webová aplikace (nástroj) pro řízení procesů a evidenci jednotlivých kroků majetkoprávního vypořádání. Systém je dostupný na adrese: mpv.rsd.cz. Přístup do systému MPV poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost v systému MPV průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny. Systém MPV umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu majetkoprávního vypořádání.

3. V příloze č. C „Platby a Platební podmínky“, část III B „Položkový rozpočet – IČ k SP včetně majetkoprávního projednání“ se doplňuje následující položka, o kterou se navyšuje cena díla v souladu s článkem 23.2 Všeobecných smluvních podmínek.

Ocenění využívání systému PPS pro inženýrskou činnost	m.j.	počet / m.j.	cena / m.j.	cena celkem
Vedení údajů v systému MPV. (seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace)	hod.	12	850,00 Kč	10 200,00 Kč
Vedení údajů v systému PPS. (seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS)	kpl	1	88 500,00 Kč	88 500,00 Kč

Poznámka: kpl = kompletní dodávka

4. **Původní znění** Odstavce v ZOP „Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně“

**Adresa objednatele:** Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Chomutov, Kochova 3975,  
430 01 Chomutov

████████████████████

██

**Adresa zhotovitele:** SATRA, spol. s r.o., Sokolská 32, 120 00 Praha 2

████████████████████

████████████████████

██

██

**nahrazuje se novým zněním:**

**Adresa objednatele:** Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Chomutov, Kochova 3975,  
430 01 Chomutov

████████████████████

██

**Adresa zhotovitele:** AFRY CZ s.r.o. (Společnost SAAF), Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

████████████████████

██

██

5. **Původní znění (termíny a způsob plateb pro inženýrskou činnost uvedené v příloze C Všeobecných smluvních podmínek pod čl. 3):**

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15 % ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), maximálně však do vyčerpání 60 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.

V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbývá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci

Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov, nebo jím pověřený referent odpovědný za přípravu stavby.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov, nebo jím pověřený referent odpovědný za přípravu stavby.

#### **nahrazuje se novým zněním:**

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15 % ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), maximálně však do vyčerpání 60 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.

V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena takto:

- 50% jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci,
- 50% jednorázově po dokončení majetkoprávního vypořádání stavby.

Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov, nebo jím pověřený referent odpovědný za přípravu stavby.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov, nebo jím pověřený referent odpovědný za přípravu stavby.

## II. Cena

Tímto dodatkem č. 1 se

### původní znění:

Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	10 563 200,00 Kč
b. DPH	=	2 218 272,00 Kč
<b>c. nabídková cena celkem (a + b)</b>	<b>=</b>	<b><u>12 781 472,00 Kč</u></b>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

### nahrazuje novým zněním:

Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	10 661 900,00 Kč
b. DPH	=	2 238 999,00 Kč
<b>c. nabídková cena celkem (a + b)</b>	<b>=</b>	<b><u>12 900 899,00 Kč</u></b>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanoveném ve Zvláštních obchodních podmínkách

## III. Odůvodnění

Tento dodatek se uzavírá z důvodu, že Zhotovitel má s ohledem na dobu od uzavření Smlouvy a s cílem úspěšného provedení díla úmysl uzavřít interní dohodu společníků společnosti SAAF o zajištění administrace projektu, která nebude mít vliv na smluvní podmínky plnění veřejné zakázky s tím, že administraci a finančním řízením zakázky bude za Zhotovitele odpovídat společnost AFRY CZ s.r.o. Pro zajištění těchto činností je proto nutné do Smlouvy doplnit bankovní spojení společníka a změnit kontaktní údaje Zhotovitele.

Předmětem Dodatku č. 1 je dále doplnění povinnosti zhotovitele využívat systém PPS (vést dílčí přípravu stavby v systému Objednatele) povinnosti zhotovitele využívat systém MPV (vést majetkoprávní vypořádání stavby v systému Objednatele), včetně zajištění finanční kompenzace a úprava fakturace inženýrské činnosti. Dodatek je uzavírán z důvodu sjednocení procesů v přípravě investičních staveb úseku výstavby.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Zhotovitele  
**SATRA, spol. s r. o**

V Chomutově dne: 24-08-2020

V Praze dne: 18-08-2020

202 0837-000442