



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-002161, ev. č.: 242/19

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-023-A1-PDPS

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D35 Opatovice - Časy, odpočívka Bukovina, VD-ZDS+AD

uzavřená dne 18. 12. 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat ve věci

ředitel Správy Pardubice,

této zakázky:

na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném KS v Brně oddíl B, vložka 785

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

představenstva, předsedou

představenstva, místopředsedou

představenstva, členem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

předseda

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

Zdůvodnění dodatku

1. Dne 18. 12. 2019 byla uzavřena Smlouva o poskytování služeb k předmětné veřejné zakázce, dne 18. 12. 2019 Smlouva nabyla účinnosti.
2. Dne 4. 2. 2020 byl předán Poskytovateli Pokyn objednatele k přerušení prací VD-ZDS, tímto pokynem byly přerušeny práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby. Práce na zadávací dokumentaci archeologických prací přerušeny nebyly (koncept ZD archeologie předán 18. 2. 2020, čistopis ZD archeologie předán 9. 3. 2020).
3. Na základě následného jednání zástupců ŘSD se zástupci obcí Borek a Bukovina dne 5. 3. 2020, na kterém byl opakovaně přednesen zásadní nesouhlas zastupitelstva obou obcí s realizací odpočívky Bukovina na dálnici D35, byla ze strany Objednatele zastavena příprava předmětné akce, zejména z důvodu nevynakládat další finanční prostředky na přípravu PDPS a stáhnout i žádost o vydání DUSP z MD.
4. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce **D35 Opatovice - Časy, odpočívka Bukovina, VD-ZDS+AD**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
5. Zakázka bude ukončena v rozpracovanosti, Dodatek č. 1 je současně dohodou o narovnání všech pohledávek a závazků.

II.

Předmět dodatku

Změna v Článku 5., odst. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5.:

Článek 5.

Lhůty plnění

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – **rozpracovaný** koncept: do 5 pracovních dní ode dne uzavření Dodatku č. 1
 - 5.1.2 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: nebude požadováno.
 - 5.1.5 Výkon autorského dozoru: nebude požadováno

Změna v Článku 6., odst. 6.1.:

Článek 6.
Cena za poskytování služeb

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: 820 560,- Kč bez DPH, z toho 68 000,- Kč bez DPH za ZD archeologických prací a 752 560,- Kč bez DPH za rozpracované VD-ZDS (soutěže provedených prací uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1).

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskyvatel dva (2) stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
 - 5.1. Příloha č. 1 - Oceněný soupis skutečně provedených prací

V Brně dne
Za Objednatele: 25. 08. 2020

V Brně dne
Za Poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dopravoprojekt Brno a.s.

ředitel Správy Pardubice

předseda představenstva

VD-ZDS

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč	skutečně odpracované hodiny/paré	Cena v Kč
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ UA UB UC UD UE UF UG UH UI UJ UK UL UM UN UO UP UQ UR US UT UU UV UW UX UY UZ VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ					
Celkem VD-ZDS bez DPH			1 666 160		752 560

ZD archeologických prací

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč	skutečně odpracované hodiny/paré	Cena v Kč
Celkem bez DPH			68 000		68 000