

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 5

č. objednatele: 25-2015-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

zastoupený

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

+420 727 956 872

ustecky.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:

GEOVAP, spol. s r.o.

Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

jednatel

Ing. Pavel Cimpl, jednatel



wyx77xh

Citibank Pardubice

2020870109/2600

15049248

CZ15049248

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo ze dne 6. 2. 2015 č. objednatele: 25-2015-508101 (dále jen „dodatek“)

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bláhov (dále jen „KoPÚ“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. V souladu s rozsahem podaných žádostí vlastníků o vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ došlo k ponížení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1. následovně:
 - 3.1. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků“ se snižuje z počtu 200 MJ na 141 MJ.
2. Na základě změny počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 11 800,- Kč bez DPH.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 7.1. smlouvy upravuje následovně:

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH | 234 800,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 182 300,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH | 79 500,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 496 600,- Kč |
| DPH 21% | 104 286,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 600 886,- Kč |

4. Zároveň se snižuje v Příloze ke SoD – část 1 – KoPÚ v k.ú. Bláhov počet měrných jednotek, celková cena bez DPH dílčího fakturačního celku a cena ucelené části.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je Příloha k dodatku č. 5 ke SoD-část 1 - KoPÚ v k.ú. Bláhov.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 až 4 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 25. 8. 2020

V Pardubicích dne: 24. 8. 2020

Objednatel

Zhotovitel

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

v zastoupení Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Pavel Cimpl
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 5 ke SoD – část 1 KoPÚ v k.ú. Bláhov

Příloha k dodatku č. 5 ke SoD - část 1 - KoPÚ v k.ú. Bláhov

| | Hlavní fakturační celek/dílní fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení ¹⁾ |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 172 | 150 | 25 800 | 6.5.2016 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 3 | 500 | 1 500 | 6.7.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 3 | 1 000 | 3 000 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 84 | 400 | 33 600 | 6.5.2016 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 28 | 500 | 14 000 | 6.5.2016 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 60 | 500 | 30 000 | 6.5.2016 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. | 100 bm | 103 | 900 | 92 700 | 6.8.2016 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 0 | 1 500 | 0 | 6.8.2016 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 0 | 900 | 0 | 6.8.2016 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 171 | 200 | 34 200 | 6.12.2016 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | | | | | 234 800 | |
| 2. | Návrhové práce | | | | | |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 171 | 500 | 85 500 | 6.2.2017 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 35 | 300 | 10 500 | 6.2.2017 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 5 | 1 200 | 6 000 | 6.2.2017 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 40 | 500 | 20 000 | 6.2.2017 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 171 | 300 | 51 300 | 6.10.2017 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 3 000 | 9 000 | 6.4.2018 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | | | | | 182 300 | |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 200 | 141 | 28 200 | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 171 | 300 | 51 300 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | | | | | 79 500 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|-------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 234 800 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | 182 300 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 79 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 496 600 Kč |
| DPH 21% v Kč | 104 286 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 600 886 Kč |

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 25. 8. 2020

V Pardubicích dne 24. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v zastoupení Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj