



KUJIP01CFHOL

de sml. č. 5159/20

z. 1688

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ID: 139153

uzavřené dne 1. 6. 2020 (ID 135577) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. – zřízení studny Lipnice n. S.“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů
tel:	564 602 283
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<u>Zhotovitel:</u>	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
se sídlem:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
zastoupený:	Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala
zástupce pro věci technické:	Ing. Stanislava Šedivá, ved. odd. vodohospodářských staveb
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Michal Kořínek
tel.:	+420 469 682 303-5
IČO:	15053695
DIČ:	CZ15053695
bankovní spojení:	ČSOB Chrudim
číslo účtu:	272199033/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2020 je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. V důsledku nutnosti provedení těchto prací se prodlužuje termín dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Lipnice nad Sázavou 4

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 22. 6. 2020

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do: 14. 9. 2020

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Chrudimi dne 21. 08. 2020

V Jihlavě dne 24. 08. 2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ⑧

Pišpovy 820, 537/01 Chrudim III
tel: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

Mgr. Pavel Vančura,
Ing. Josef Draňokoupil
jednatelé společnosti

Kraj Vysočina

Zlízková 57, 587 33 Jihlava

43

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku